

TOP 2

Gremium	Termin	Status
Bau- und Grundstücksausschuss	21.08.2017	öffentlich

Vorlage der Verwaltung

Umsetzung der Brandschutzmaßnahme an der IGS Ernst-Bloch, Ludwigshafen Oggersheim - Erhöhung und Erweiterung von Ingenieurleistungen im Bereich Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik

Vorlage Nr.: 20174511

ANTRAG

Der Bau- und Grundstücksausschuss möge wie folgt beschließen:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Erweiterung und Erhöhung von Ingenieurleistungen im Bereich Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik an Ingenieurbüro Günther Ingenieure GmbH (Dresden), zur Brandschutzsanierung – Erneuerung der Trinkwasserinstallation – Ausstattung eines Schulprovisorium – Durchführung einer Toilettensanierung – Erneuerung der Feuerlöschanlagen, in Höhe von 269.439,25 EUR, ausführen zu lassen.

1. Vorbemerkungen

Antrag auf Erhöhung und Erweiterung von Ingenieurleistungen im Bereich Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik für die Integrierte Gesamtschule Ernst Bloch (IGSLO).

2. Begründung

Die Vergabe von Ingenieurleistungen im Bereich Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik für die Brandschutzsanierung wurde in der BGA am 21.01.2013 beschlossen. Anschließend erfolgte eine Erhöhung der Honorare durch Vorlegen einer Kostenberechnung und dadurch Erhöhung der anrechenbaren Kosten in der BGA am 16.11.2015.

Die Ingenieurleistungen müssen erhöht werden durch Erweiterung der Planungsleistung dies sind folgende:

- Sanierung der Trinkwasseranlage Haus 1-3
- Sanierung der Toiletten
- Sanierung der Feuerlöschanlagen Haus 1-3

Übersicht der Honorarkosten Ingenieurleistungen Günther Ingenieure GmbH

Nr.	Kostenart	Kosten (EUR) - Brutto
IGSLO		
Bisher vergebene Honorarkosten		
1	Ingenieurleistung Brandschutzsanierung, BGA vom 21.01.2013 – Kostenschätzung Beauftrag LP 1-3	219.151,09 80.484,79
2	Erhöhung der Ingenieurleistungen für Brandschutzsanierung und Ausweichquartier, BGA vom 16.11.2015 – Kostenberechnung beauftrag LP 5-8	413.917,64 413.917,64
3	Bisher genehmigte Gesamtkosten (beauftragt)	489.849,50
Erhöhung der Honorarkosten		
4	Erweiterung Ingenieurleistung Trinkwasser	158.926,01
5	Erweiterung Ingenieurleistung Toilettenanlage	62.885,22
6	Erweiterung Ingenieurleistung Feuerlöschanlagen	47.628,02
Nr.	Kostenart	Kosten (EUR) - Brutto
IGSLO		
7	Gesamtkosten Erweiterung	269.439,25
Neue Honorarkosten (bisher genehmigte Gesamtkosten + Erweiterungen)		
8	Gesamtkosten Honorar bisher beauftragt neue Beauftragung	759.288,75 489.849,50 269.439,25

3. Terminplanung

Folgender Terminablauf ist angedacht:

- Leistungsphasen 1-3 Kostenberechnung bis November 2017
- Leistungsphase 5 Ausführungsplanung bis Februar 2018
- Leistungsphase 6,7 Vergabe, BGA bis Mai/Juni 2018
- Ausführungszeitraum Febr. – April 2019

4. Kostenschätzung nach HOAI

Gesamt: 269.439,25 Euro (brutto)

Kostengruppe 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
Kostengruppe 420 Wärmeversorgungsanlagen
Kostengruppe 430 Raumluftechnische Anlagen

Die Kosten sind im Jahr 2017 ermittelt worden. Wir weisen darauf hin, dass die durchschnittliche Baukostensteigerung pro Jahr nach Preisindex 3,3 % beträgt.

5. Finanzierung

Die Haushaltsmittel stehen unter dem Sachkonto / Kostenstelle/Investitionsnummer 5231398/41310405/0343147807 in Höhe von 269.439,25 € im aktuellen DHH zur Verfügung und werden in 2017 kassenmäßig vollumfänglich verausgabt.

6. Mittelbedarf

Haushaltsjahr	kassenmäßig	VE
2017	269.439,25 Euro	