

**TOP 11**

<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Bau- und Grundstücksausschuss	18.02.2019	öffentlich

**Vorlage der Verwaltung**

**Ausbau der öffentlichen Verkehrsfläche Wasgaustraße zwischen der  
Madenburgstraße und Trifelsstraße - Erhöhung der Gesamtkosten**

Vorlage Nr.: 20196851

**ANTRAG**

Der Bau- und Grundstücksausschuss möge wie folgt beschließen:

Die Erhöhung der Gesamtkosten der Maßnahme von 518.000 EUR um 227.000 EUR auf 745.000 EUR wird genehmigt.

## **1. Vorbemerkungen**

Der Ausbau der Wasgaustraße ist im Straßenausbauprogramm der Stadt Ludwigshafen für den Stadtteil Mundenheim vorgesehen.

Die Fahrbahn befindet sich in einem baulich schlechten Zustand. Sie weist viele alte Aufgrabungsstellen auf. Des Weiteren sind Schäden in Form von Rissen und Abplatzungen, sowie Verformungen vorhanden, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Der Ausbau erfolgt zwischen der Madenburgstraße und Trifelsstraße auf einer Länge von ca. 160m. Im gesamten Abschnitt ist ein grundhafter Ausbau vorgesehen.

Mit dem geplanten Ausbau im Trennprinzip ist beabsichtigt, die Straße im Ausbaubereich in einen verkehrssicheren Zustand zu überführen. Durch die geplanten Maßnahmen soll gleichzeitig die Nutzungsverträglichkeit von Aufenthalt, Fußgängerverkehr und Kraftfahrzeugverkehr sichergestellt und das Erscheinungsbild der Straße aufgewertet werden.

Im Vorfeld werden die Hausanschlüsse der Stadtentwässerung erneuert. Die Versorgungsleitungen der TWL sind in Ordnung.

Dem Ortsbeirat Mundenheim wurde die Entwurfsplanung am 01.03.2018 vorgestellt, der dieser einstimmig zustimmte. Am 14.03.2018 wurde die Maßnahme den betroffenen Anwohnern vorgestellt und diskutiert.

Nach Maßnahmegenehmigung am 16.04.2018 wurden die Straßenbauarbeiten öffentlich ausgeschrieben.

## **2. Begründung**

Aufgrund von unvorhersehbarem Ausschreibungsergebnis bei der Ausschreibung der Straßenbauarbeiten ist eine Erhöhung der Gesamtmaßnahmenkosten um 227.000 EUR auf 745.000 EUR erforderlich.

Im Vorfeld wurde eine Kostenberechnung durch ein langjähriges Mittel der Einheitspreise erstellt. Das Submissionsergebnis weicht in der Regel nach unten oder oben davon ab; es ist nicht möglich das Submissionsergebnis genau vorherzusagen.

### 3. Kosten

Erforderliche Kostenerhöhung	227.000 EUR
<b>Gesamtsumme Kostenerhöhung</b>	<b>227.000 EUR</b>
Bisherige Maßnahmekosten	518.000 EUR
Erforderliche Kostenerhöhung	227.000 EUR
<b>Neue Gesamtmaßnahmekosten</b>	<b>745.000 EUR</b>

### 4. Finanzierung (nur Erhöhungsbetrag)

Kostenträger ist die Stadt Ludwigshafen.

Die Maßnahme wird vorwiegend nach dem Kommunalabgabengesetz über wiederkehrende Straßenausbaubeiträge aus dem Straßenausbauprogramm finanziert.

<b>Erhöhungsbetrag</b>	<b>227.000 EUR</b>
Davon:	
Ausbaubeiträge 80%	181.600 EUR
Stadtanteil 20%	45.400 EUR

### 5. Mittelbedarf (nur Erhöhungsbetrag)

Haushaltsjahr	zur Vergabe
2018	227.000 EUR

### 6. Verfügbare Mittel

Die für die Maßnahme benötigten Mittel stehen im Haushalt 2018 zur Verfügung.

Für die Erhöhung (bei der Investitionsnummer 0444761906) benötigten Mittel können aus den Rücklagen des Abrechnungsbezirkes (181.600 EUR) und aus der Investitionsnummer 0444178300 „Erneuerung der Sinkkastenleitungen im Stadtgebiet“ (45.400 EUR) gedeckt werden.

Es muss die Übertragung der Mittel als Haushaltsrest von 2018 auf 2019 beantragt werden. Die Übertragung der Haushaltsreste muss vom Stadtrat genehmigt werden.