

Sanierung Trauerhalle / Verwaltergebäude Friesenheim



August				September					Oktober				November				Dezember			2021
KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51	

Gerüst																					
Dachsanierung																					
Rundfenster																					
Fassade (Putz/Maler)																					
Fassade (Naturstein)																					
Eingangstür Trauerhalle																					
Fenster / Klappläden / Türen																					
Innenräume Trauerhalle																					
Verwaltergebäude, innen																					
öffentl. WC-Anlagen																					
Haustechnik																					
Sanierung Kellergeschoß																					
Außenanlage																					