

TOP 15

Gremium	Termin	Status
Bau- und Grundstücksausschuss	29.11.2021	öffentlich

Vorlage der Verwaltung

Instandsetzung der Fahrbahndecke und Um- und Ausbau von Teilflächen des Rad- und Gehweges in der Sternstraße zwischen Neunkircher Straße und Erzbergerstraße in LU-Friesenheim - Verschiebung der Bauausführung in das Jahr 2022

Vorlage Nr.: 20214332

ANTRAG

Der Bau- und Grundstücksausschuss möge folgenden Sachverhalt zur Kenntnis nehmen:

Die vorgesehene Bauausführung der Maßnahmen „Instandsetzung der Fahrbahndecke der Sternstraße“ sowie „Um- und Ausbau von Teilflächen des Rad- und Gehweges“ zwischen Neunkircher Straße und Erzbergerstraße in Ludwigshafen Friesenheim mit Gesamtkosten in Höhe von wird in das Jahr 2022 verschoben.

1. Begründung

Die Kostenberechnung des beauftragten Ingenieurbüros lag bei 1.299.540,69 EUR.

Die Maßnahme wurde am 22.03.2021 durch den Stadtrat mit Gesamtkosten in Höhe von 1.500.000,00 EUR genehmigt.

Die öffentliche Ausschreibung wurde in der Zeit vom 08.09.2021 bis 21.09.2021 durchgeführt mit dem Ziel, die Straßen- und Tiefbauarbeiten noch im Jahr 2021 durchführen zu können.

Das Submissionsergebnis übertrifft die Kostenberechnung erheblich und übersteigt auch deutlich die im Haushalt bereitgestellten Mittel. Die Finanzierung der Maßnahme ist somit nicht mehr gesichert, so dass die Ausschreibung aufgehoben werden musste.

2. Ausblick

Wir beabsichtigen nun die Straßen- und Tiefbauleistungen dieses Jahr erneut, jedoch mit längerer Angebotsfrist (für mehr Angebote) und etwas längerer Bauzeit (für günstigere Angebote) öffentlich auszuschreiben. Zudem erwarten bzw. erhoffen wir uns

mit der Verschiebung der Baurealisierung in das Jahr 2022 zudem günstigere Angebote, da erfahrungsgemäß bei Ausschreibungen am Jahresende für das Folgejahr genau dieser Effekt eintritt.

