

TOP 23

Gremium	Termin	Status
Bau- und Grundstücksausschuss Stadtrat	29.11.2021 13.12.2021	öffentlich öffentlich

Vorlage der Verwaltung

**Instandsetzung der Fahrbahndecke im Bereich der Mutterstadter Straße
(Landesstraße L524) zwischen dem Elbinger Weg und dem
Langgenwannenweg in LU-Ruchheim**

Vorlage Nr.: 20214320

ANTRAG

Der Stadtrat möge wie folgt beschließen:

Die Erhöhung der Maßnahmensumme zur „Instandsetzung der Fahrbahndecke im Bereich der Mutterstadter Straße (Landesstraße L524) zwischen dem Elbinger Weg und dem Langgenwannenweg in Ruchheim“ um 165.000,00 EUR (einschl. MwSt.) auf 290.000 EUR (einschl. MwSt.) wird genehmigt.

Vorbemerkung / Baubeschreibung

Die Asphaltdeck- und -binderschicht (die 2 obersten Schichten der Straßenbefestigung) des betroffenen Bereichs zeigt aufgrund der starken Beanspruchung durch den Schwerlastverkehr Schlaglöcher, Netzrisse und Verformungen auf. Die Verkehrssicherheit ist beeinträchtigt. Instandsetzungsarbeiten sind dringend angezeigt.

Im gleichen Bereich liegen punktuell die Verkehrssicherheit beeinträchtigende Absenkungen im Gehweg vor. Auch hier ist eine Instandsetzung dringend notwendig.

Begründung

Die Maßnahme wurde am 23.04.2021 durch 4 mit Gesamtkosten in Höhe von 125.000,00 EUR genehmigt. Die in der Vorlage genannten Kosten für Straßen- und Tiefbauarbeiten lagen bei 92.000,00 EUR.

Neben den vorgesehenen Arbeiten an der Asphaltdeck- und -binderschicht wurden im Rahmen der Planung einschließlich der eingehenden Prüfung der Örtlichkeit weitere sicherheitsrelevante Defizite festgestellt. Die vorhandenen provisorischen Fahrbahneinengungen müssen baulich dauerhaft hergestellt sowie der vorhandene Gehweg in größeren Teilbereichen erneuert werden. Die qualifizierte Kostenberechnung unter Berücksichtigung der zusätzlichen Leistungen liegt insgesamt bei ca. 230.000,00 EUR.

Die Kosten der Straßen- und Tiefbauarbeiten müssen daher erhöht werden.

Terminplanung

Die Arbeiten sind für das 1. Halbjahr 2022 angesetzt. Die Bauzeit wird mit ca. 1 Monat veranschlagt.

Kosten

Straßen- und Tiefbauarbeiten	230.000,00 EUR
Sonstige Leistungen (20 %)	46.000,00 EUR
Puffer für Unvorhergesehenes	14.000,00 EUR
Gesamt	<u>290.000,00 EUR</u>

Wir weisen darauf hin, dass die durchschnittliche Baukostensteigerung pro Jahr nach Preisindex etwa 7,0 % beträgt (Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand QIII / 2021).

Finanzierung

Bereits bereitgestellte Haushaltsmittel:	125.000,00 EUR
Zusätzlich benötigte Haushaltsmittel:	165.000,00 EUR

Mittelbedarf

Kassenmäßig für 2022	290.000,00 EUR
----------------------	----------------

Verfügbare Mittel

Es handelt sich um eine Maßnahme, die nach § 99 Abs. 1 GemO unaufschiebbar ist, da die Verkehrssicherheit akut gefährdet ist. Die erforderlichen Mittel sind im Haushaltsplan 2022 unter

Sachkonto	5233800 (Straße, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)
Kostenstelle	41410001
Kostenträger	5430101

entsprechend eingeplant.