

**TOP 11**

| <b>Gremium</b>                  | <b>Termin</b> | <b>Status</b> |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Ortsbeirat Nördliche Innenstadt | 11.05.2023    | öffentlich    |

**Anfrage der Fraktion Freie Linke im Ortsbeirat,  
Sachstand Kita Schanzstraße/ Rohrlachstraße**

Vorlage Nr.: 20236373

**Stellungnahme Bereich Gebäudewirtschaft**

**Frage 1:** Wie geht es mit dem Neubau der Kita Schanzstraße weiter?

**zu 1.** Aufgrund der Verzögerungen müssen die Gesamtkosten der Maßnahme am 08.05.2023 im Stadtrat erhöht werden. Sofern die Erhöhung im Stadtrat genehmigt wird und uns die Freigabe des Geländes durch die obere Bodenschutzbehörde / SGD Süd vorliegt, kann mit den Arbeiten zur Herstellung des Neubaus begonnen werden.

**Frage 2:** Wann werden dort Kinder einziehen?

**zu 2.** Wir gehen derzeit von einer Fertigstellung der Kita bis Ende Oktober 2024 aus.

**Frage 3:** Welche Munition wurde dort gefunden?

**zu 3.** Es wurden im kompletten Gelände alte Granaten und Stabbrandbomben gefunden.

**Frage 4:** Welche Kosten sind bisher entstanden?

**zu 4.** Für die Erd- und Kampfmittelräumarbeiten, die Bodenanalysen, Entsorgungsgebühren und Ingenieurleistungen zur Wiederherstellung eines unbelasteten Geländes entstanden bislang Kosten in Höhe von 1.200.000 Euro.

