

## Bauinvestitionsfahrplan Bauen für Bildung (BfB) Teil 3

### Priorisierungsliste BfB Kindertagesstätten (Aktualisierung: Mai 2023 )

| Projekt                             |   |                                      |              | Erste Kostenannahme                            |                        |                            |   |                    | Möglicher Projektstart   |             |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------|--|------------------------|----------------------------|---|--------------------|--|-------------|
| A                                   | B   | C                                    | D            | E  | F                      | G                          | H   | I                  | J  | K           |
| Lfd. Nr.<br>(vorherige Platzierung) | Objekt  | Maßnahmen-<br>beschreibung           | Stadtteil    | Priorisierungs-<br>punkte<br>gesamt<br>(26 P.) | Neubau/<br>Erweiterung | Geplante<br>Anzahl Gruppen | Kostenannahme<br>je Gruppe<br><br>Neubau: 1,5 Mio.<br>Erweiterung: 2 Mio. | Kosten-<br>annahme | Möglicher<br>Projektstart<br><br>(Stand: 05/23)                        | Zeitschiene |
| <b>1</b> (neu)                      | Standort Gartenstadt<br>Alternativprojekt             | Neubau/<br>Anmietung                 | Gartenstadt  | 23   | N                      | 4                          | 1.500.000   | 6.000.000          | III/2023   | III/2026    |
| <b>2</b> (6)                        | Friesenheim Alwin-Mittasch-Platz                      | Neubau/<br>Anmietung                 | Friesenheim  | 21   | N                      | 6                          | 1.500.000   | 9.000.000          | Rahmenbedingungen noch<br>nicht abschließend geklärt*                  |             |
| <b>3</b> (neu)                      | Mundenheim KTS Freier Träger                          | Neubau                               | Mundenheim   | 21   | N                      | 4                          | 1.500.000   | 6.000.000          | Rahmenbedingungen noch<br>nicht abschließend geklärt*                  |             |
| <b>4</b> (2)                        | Volkshaus Gartenstadt                                 | Umbau                                | Gartenstadt  | 19   | E                      | 5                          | 2.000.000   | 10.000.000         | II/2024  | II/2030     |
| <b>5</b> (4)                        | Süd Lichtenberger Ufer                                | Verlängerung Mietvertrag<br>/ Neubau | Süd          | 18   | N                      | 8                          | 1.500.000   | 12.000.000         | III/2023   | IV/2023     |
| <b>6</b> (14)                       | Mundenheim MSV-Gelände                                | Neubau                               | Mundenheim   | 17   | N                      | 4                          | 1.500.000   | 6.000.000          | II/2026  | III/3030    |
| <b>7</b> (5)                        | KTS Will-Sohl Oggersheim-Melm                         | Neubau                               | Oggersheim   | 16   | N                      | 4                          | 1.500.000   | 6.000.000          | II/2025  | II/2030     |
| <b>8</b> (-)                        | Girlässic-Park  | Neubau                               | Friesenheim  | 16   | N                      | 0                          | 1.500.000   | Ersatzstandort     | Erforderliche<br>Auftragsgrundlagen noch<br>nicht ausreichend bekannt* |             |
| <b>9</b> (3)                        | Pfingstweide Kecke Spatzen/<br>Pfingstweide St.Albert | Neubau                               | Pfingstweide | 15   |                        | 4                          | 1.500.000   | 6.000.000          | IV/2024  | IV/2029     |
| <b>10</b> (9)                       | KTS Westend-Dörrhortstraße Mitte                      | Neubau                               | Mitte        | 15   | N                      | 0                          | 1.500.000   | Ersatzstandort     | Rahmenbedingungen noch<br>nicht abschließend geklärt*                  |             |

| Projekt                             |                           |                            |            | Erste Kostenannahme                            |                        |                            |   |                    | Möglicher Projektstart                             |             |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|--|------------------------|----------------------------|---|--------------------|--|-------------|
| A                                   | B                         | C                          | D          | E  | F                      | G                          | H   | I                  | J  | K           |
| Lfd. Nr.<br>(vorherige Platzierung) | Objekt                    | Maßnahmen-<br>beschreibung | Stadtteil  | Priorisierungs-<br>punkte<br>gesamt<br>(26 P.) | Neubau/<br>Erweiterung | Geplante<br>Anzahl Gruppen | Kostenannahme<br>je Gruppe<br><br>Neubau: 1,5 Mio.<br>Erweiterung: 2 Mio. | Kosten-<br>annahme | Möglicher<br>Projektstart<br><br>(Stand: 05/23)    | Zeitschiene |
| <b>11</b> (10)                      | Standort Edigheim         | Neubau                     | Edigheim   | 15   | N                      | 4                          | 1.500.000   | 6.000.000          | Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt* |             |
| <b>12</b> (-)                       | Standort Ruchheim         | Neubau                     | Ruchheim   | 13   | N                      | 4                          | 1.500.000   | 6.000.000          | IV/2025  | IV/2030     |
| <b>13</b> (11)                      | Hemshof                   | Neubau                     | Hemshof    | 13   | N                      | 3                          | 1.500.000   | 4.500.000          | Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt* |             |
| <b>14</b> (7)                       | Oggersheim Paracelsusstr. | Neubau                     | Oggersheim | 13   | N                      | 0                          | 1.500.000   | Ersatzstandort     | Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt* |             |
| <b>15</b> (-)                       | Standort Süd              | Neubau                     | Süd        | 10   | N                      | 5                          | 1.500.000   | 7.500.000          | Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt* |             |

\* Die Planung der Personalkapazitäten ist zum Zeitpunkt der Aktualisierung noch nicht möglich, da hierfür notwendige Rahmenbedingungen noch nicht bekannt/geklärt sind.