

## Bauinvestitionsfahrplan Bauen für Bildung (BfB) Teil 3

### Priorisierungsliste BfB Kindertagesstätten (Aktualisierung: 2. HJ 2023 )

Projekt				Erste Kostenannahme					Möglicher Projektstart **	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Lfd. Nr. (vorherige Platzierung)	Objekt	Maßnahmen- beschreibung	Stadtteil	Priorisierungs- punkte gesamt (26 P.)	Neubau/ Erweiterung	Geplante Anzahl Gruppen	Kostenannahme je Gruppe  Neubau: 1,5 Mio. Erweiterung: 2 Mio.	Kosten- annahme	Möglicher Projektstart  (Stand: 1. HJ 23)	Zeitschiene
<b>1</b> (neu)	Standort Gartenstadt Alternativprojekt	Neubau/ Anmietung	Gartenstadt	23	N	4	1.500.000	6.000.000	III/2023	III/2026
<b>2</b> (6)	Friesenheim Alwin-Mittasch-Platz	Neubau/ Anmietung	Friesenheim	21	N	6	1.500.000	9.000.000	Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt*	
<b>3</b> (neu)	Mundenheim KTS Freier Träger	Neubau	Mundenheim	21	N	4	1.500.000	6.000.000	Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt*	
<b>4</b> (2)	Volkshaus Gartenstadt	Umbau	Gartenstadt	19	E	5	2.000.000	10.000.000	II/2024	II/2030
<b>5</b> (4)	Süd Lichtenberger Ufer	Verlängerung Mietvertrag / Neubau	Süd	18	N	8	1.500.000	12.000.000	III/2023	IV/2023
<b>6</b> (14)	Mundenheim MSV-Gelände	Neubau	Mundenheim	17	N	4	1.500.000	6.000.000	II/2026	III/3030
<b>7</b> (5)	KTS Will-Sohl Oggersheim-Melm	Neubau	Oggersheim	16	N	4	1.500.000	6.000.000	II/2025	II/2030
<b>8</b> (-)	Girlässig-Park	Neubau	Friesenheim	16	N	0	1.500.000	Ersatzstandort	Erforderliche Auftragsgrundlagen noch nicht ausreichend bekannt*	
<b>9</b> (3)	Pfingstweide Kecke Spatzen/ Pfingstweide St.Albert	Neubau	Pfingstweide	15		4	1.500.000	6.000.000	IV/2024	IV/2029

Projekt				Erste Kostenannahme					Möglicher Projektstart **	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Lfd. Nr. (vorherige Platzierung)	Objekt	Maßnahmen- beschreibung	Stadtteil	Priorisierungs- punkte gesamt (26 P.)	Neubau/ Erweiterung	Geplante Anzahl Gruppen	Kostenannahme je Gruppe Neubau: 1,5 Mio. Erweiterung: 2 Mio.	Kosten- annahme	Möglicher Projektstart (Stand: 1. HJ 23)	Zeitschiene
10 (9)	KTS Westend-Dörrhortstraße Mitte	Neubau	Mitte	15	N	0	1.500.000	Ersatzstandort	Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt*	
11 (10)	Standort Edigheim	Neubau	Edigheim	15	N	4	1.500.000	6.000.000	Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt*	
12 (-)	Standort Ruchheim	Neubau	Ruchheim	13	N	4	1.500.000	6.000.000	IV/2025	IV/2030
13 (11)	Hemshof	Neubau	Hemshof	13	N	3	1.500.000	4.500.000	Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt*	
14 (7)	Oggersheim Paracelsusstr.	Neubau	Oggersheim	13	N	0	1.500.000	Ersatzstandort	Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt*	
15 (-)	Standort Süd	Neubau	Süd	10	N	5	1.500.000	7.500.000	Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt*	

\* Die Planung der Personalkapazitäten ist zum Zeitpunkt der Aktualisierung noch nicht möglich, da hierfür notwendige Rahmenbedingungen noch nicht

\*\* Aufgrund der zugespitzten Asylproblematik und der daraus verstärkten Bindung von personellen Kapazitäten, ist es 4-13 nicht möglich, eine Überarbeitung zur aktuellen Sitzung vorzunehmen. Die in Spalte AN enthaltenen Informationen beziehen sich auf die Aktualisierung des BIF 1. HJ 2023 und dienen als grobe Orientierung.