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Vorlage der Verwaltung

Kanalerneuerung Carl-Bosch-Strae / LuitpoldstraBe -MaBnahmegenehmigung-
Vorlage Nr.: 20186490

ANTRAG

Die MaRnahme Kanalerneuerung Carl-Bosch-Strale / Luitpoldstralle mit Investitionen in HO-
he von

8.200.000,- EURO (einschl. 19 % Mwst.)

wird genehmigt.



. Begriindung der MaRnahme1

Im Rahmen des Projektes ,Stadtbahnlinie 10“ ist seitens der Stadt Ludwigshafen am Rhein
im Stadtteil Friesenheim eine am Bestand orientierte Erneuerung der abgangigen Gleis- und
Fahrleitungsanlage vorgesehen. Im Rahmen dieses Projektes werden aus baulicher und
hydraulischer Sicht umfangreiche Kanalerneuerungsarbeiten erforderlich. Seitens des Wirt-
schaftsbetriebes Ludwigshafen, Bereich Stadtentwasserung und Stralenunterhalt wurde
unter Berlcksichtigung der gegebenen und der geplanten Randbedingungen ein Gesamt-
entwasserungskonzept erarbeitet. Ziel dieses Entwasserungskonzeptes ist zum einen die
bauliche Ertlichtigung der Kanale und zum anderen die hydraulische Entlastung der Altorts-
lage Friesenheim.

Im 1. Bauabschnitt wurden im Jahr 2016 die Kanale in der Carl-Bosch-Stralle zwischen dem
Ruthenplatz und der Sternstral’e erneuert.

Im nachsten Bauabschnitt sind nun die Erneuerung der Kanale in der Carl-Bosch-Stral’e von
der SternstralRe bis zur HagelochstralRe mit Anschlusshaltungen in der Hagellochstralle und
die Erneuerung der Kanale in der Luitpoldstralle von der Hagelochstralle bis zur Kreuzstralte
mit Erneuerung der Anschlusshaltung in der Friedrich-Profitstralle und Neuverlegung einer
Anschlusshaltung zur Rickertstrale vorgesehen.

Die vorhandenen Haltungen aus Betonrohren der Nennweite DN 300 bis DN 500 (Baujahr
1908) weisen gemall den Ergebnissen der Kanalinspektion tUberwiegend sofortigen bzw.
kurzfristigen Sanierungsbedarf auf. Einzelne Haltungen weisen nur mittelfristigen Sanie-
rungsbedarf auf, die auf Grund des hydraulischen Sanierungsbedarfes im Zuge der Mal3-
nahme auch mit ausgetauscht werden massen.

Il Beschreibung der MaBnahme

Fir diesen Bauabschnitt zwischen Sternstrafle und Kreuzstrafl3e sind folgende MaRnahmen
vorgesehen:

- Erneuerung des Hauptkanale und der Anschlussleitungen (Hausanschluss- und Sink-
kastenleitungen) in offener Bauweise
- Stollenbauweise im Kreuzungsbereich Sternstralle

Sanierungsbedarf Schadensbeispiele

sofort Risse > 8mm Breite, Verformungen > 15 % der Nennweite, Ablagerungen > 50 % des Querschnitts
kurzfristig Risse 5-8 mm Breite, Verformungen 10—15 % der Nennweite, Ablagerungen 40-50 % des Querschnitts
mittelfristig Risse 3-5 mm Breite, Verformungen 6—-10 % der Nennweite, Ablagerungen 25-40 % des Querschnitts
langfristig Risse 1-3 mm Breite, Verformungen 2—-6 % der Nennweite, Ablagerungen 10-25 % des Querschnitts
geringfligig Risse < 1 mm Breite, Verformungen 2 % der Nennweite, Ablagerungen < 10 % des Querschnitts



Verschiebung der vorhandenen Kanaltrasse von Sternstralle bis Kreuzstrale zwi-
schen den geplanten Stralenbahngleisen, so dass die Schachteinstiege mittig zwi-
schen den zukinftigen Gleisen liegen werden

Austausch bestehender Leitungen aus Betonrohren DN 300 bis DN 500 durch Stein-
zeugrohre DN 300 bis DN 700 auf einer Lange von ca. 670 Metern

Umkehrung der FlieBrichtung zwischen Friedrich- Profitstralde und Hagellochstrale
Erneuerung von ca. 91 Hausanschlussleitungen DN 150 bis DN 200 und 70 Sinkkas-
ten- und Gleisentwasserungsleitungen DN 150 in offener Bauweise, soweit erforder-
lich

Erneuerung der Anschlusshaltungen in der Friedrich-Profit-Strale und in der Hagel-
lochstralde einschl. Hausanschluss und Sinkkastenleitungen

Neuverlegung eines Kanals DN 400 zwischen Luitpoldstralie und Rickertstralte zum
Anschluss der Helen-Keller-Strale aus hydraulischen Griinden

Da der Gleisausbau die zwingende Voraussetzung fir die Erneuerung der Kanale in dem
Abschnitt ist und der Aus- und Wiedereinbau bei einer separaten Kanalsanierung Bestandteil
der MaBnahme ware, tragt der WBL den Anteil der Investitionskosten fur den Ausbau der
bestehenden Gleisanlage zwischen Sternstral’e und Kreuzstralde sowie fur eine fiktive Wie-

derherstellung der bestehenden Gleisanlage.

1. Kosten der MaBnahme

Die Kosten der Kanalerneuerungsmalfinahme ergeben sich laut Kostenberechnung wie folgt:

Reine Baukosten einschlieRlich Hausanschllisse

7.100.000 EURO

Ingenieurleistungen u. Projektsteuerung Planung

260.000 EURO

Ingenieurleistungen u. Projektsteuerung Bauleitung

270.000 EURO

Auffilimaterial, Deponiegebihren

410.000 EURO

Bodenuntersuchung, Beweissicherung, Kampfmittelsuche

125.000 EURO

Sonstiges 35.000 EURO
Gesamtkosten 8.200.000 EURO




Nach Kanalarten aufgeschlisselt betragen die Gesamtkosten voraussichtlich:

Gesamtkosten Hauptkanal 7.150.000 EUR
Gesamtkosten Hausanschlisse 740.000 EUR
Gesamtkosten Sinkkastenleitungen 310.000 EUR

Iv. Mittelbedarf

2018: 200.000,- EUR
2019: 1.000.000,- EUR
Folgejahre: 7.000.000,- EUR

V. Verfiigbare Mittel

Die Mittel in Hohe von 200.000,- EUR werden im Wirtschaftsplan 2018 im Rahmen der Ge-
samtdeckung zur Verfigung gestellt. DarUber hinaus werden die erforderlichen Mittel im
Wirtschaftsplan 2019 und in den Folgejahren unter der SAP-Nr. 50.000.516 eingestellt.

Sollte das Sanierungsgebiet Friesenheim mit Umsetzung der MalRhahme aufgehoben sein,
wirden von der Kanalerneuerungsmafnahme anteilig rd. 738.000 Euro (davon 310.000 Euro
fur die Erneuerung der Sinkkastenleitungen) Uber Mittel der StralRenausbaubeitrage finan-
ziert. Andernfalls werden anteilig 645.000 Euro der Mal3nahme (ber Strallenausbaubeitrage
finanziert.
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