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Agenda

1. Hochstraßensystem Ludwigshafen

2. Riskomanagement

3. Bauzeiten

4. Bauphasen Ersatzbau Hochstraße Süd

5. Bauphasen Hochstraße Nord
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Das Hochstraßensystem als 

Gesamtprojekt ist eines der bedeutenden 

Infrastrukturvorhaben in der 

Metropolregion Rhein-Neckar. Betrachtet 

werden in diesem Gesamtsystem:

• der Rückbau der Hochstraße Nord und der

Bau der Helmut-Kohl-Allee (mit dem 

Abriss von Rathaus und Rathaus-Center) 

• die Hochstraße Süd mit dem Ersatzbau 

Pilzhochstraße und der Modernisierung 

der Weißen Hochstraße.

1. Hochstraßensystem Ludwigshafen



1. Hochstraßensystem Ludwigshafen
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Hochstraßensystem

Termine

Hochstraße Süd Ersatzbau

Modernisierung der weißen Hochstraße

Rückbau Hochstraße Nord Helmut-Kohl-Allee

2012

2020

2031

2026

2026



2. Risiken im Gesamtprojekt
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• Sperrpausen Deutsche Bahn

• Kosten aus Erhöhung Baupreisindex

• Fachkräftemangel

• Vergaberisiko (keine Bieter) 

• Bauen im Bestand

• Kampfmittelsondierung



3 Terminübersicht der Helmut-Kohl-Allee

2014… 2022 2023 2024 

Planfeststellungsbeschluss

Förderzusage

Maßnahmengenehmigung 

(Stadtrat)

Vorgezogene Baumaßnahmen

Ausschreibung Westbrücke

Bauausführung

wird erwartet

…2031
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4



3 Terminübersicht der Hochstraße Süd

2022 2023 2024 2025 2026

Maßnahmengenehmigung Ersatzbau

Ausschreibung Ersatzbau

Vorbereitungsmaßnahmen Ersatzbau 

Bauausführung Ersatzbau

Ausschreibung Modernisierung der Weißen 

Hochstraße 

Maßnahmengenehmigung weiße Hochstraße

Bauausführung Weiße Hochstraße

Verkehrsfreigabe

Q

1

Q

2

Q

3

Q

4

Q

1

Q

2

Q

3

Q

4

Q

1

Q

2

Q

3

Q

4

Q

1

Q

2

Q

3

Q

4

Q

1

Q

2

Q

3

Q

4



4 Hochstraße Süd – Ersatzbau: Meilensteine

Baubeginn

17.07.2023

Ersatzbau - Fertigstellungstermine

Verkehrsfreigabe

01.01.2026

Bauwerke Bereich 

Mundenheimer

Straße

30.08.2024
Bauwerke Bereich 

Dammstraße

31.10.2024

30.04.2025

Fertigstellung 

Richtungsfahrbahn 

Mannheim

30.09.2025

Beginn Ausbau 

(Leitplanken, 

Markierungen,…)

Fertigstellung 

Abfahrten

Gründungen 

und Pfeiler



5 Exemplarische Bauphasenplanung der Helmut-Kohl-Allee im Jahr 2024

Rückbau 

Fahrbahnteiler

Rückbau 

Rathauscenter

Westbrücke: Herstellen 

Spundwände und 

Bohrpfähle
Neubau Fahrbahn 

Lorientallee



5 Exemplarische Bauphasenplanung der Helmut-Kohl-Allee im Jahr 2025

Bau an der 

Westbrücke

Rückbau 

Parkplatz 

Jägerstraße

Neubau 

Stadtstraße 

Messplatz

Rückbau 

Würfelbunker 

und blaue 

Halle



5 Exemplarische Bauphasenplanung der Helmut-Kohl-Allee im Jahr 2026

Bau an der 

Westbrücke

Ausbau Heinigstraße

und südl. Teil der 

Helmut-Kohl-Allee

Umfahrung 

Nordbrückenkopf

Östl. 

Widerlage 

und Rampe



Herzlichen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit.
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