
Förderquote und Kostenaufteilung Hochstraßensystem  

≈ 667,5 Mio. € 

zur Förderung beantragte  

Baukosten

594 Mio. €

Gesamtkosten

Planungskosten

73,5 Mio. €

Kosten gemäß Förderantrag Stand 12/2021

Bund und Land 

genehmigte 

Förderquote

85 %

≈ 473,5 Mio. €

Stadt 

Baukosten 15%

89 Mio. € 

≈ 161 Mio. €

Planungskosten

73,5 Mio. €

Bund und Land 

beantragte 

Förderquote

85 %

≈ 505 Mio. €

zur Förderung genehmigte Baukosten

≈ 557 Mio. €

Stadt 

Baukosten 15%

89 Mio. € 

≈ 194 Mio. €

Planungskosten

73,5 Mio. €

max. zus. Anteil

≈ 31,5 Mio. €

PROGNOSE

PLAN

Differenz Förderung

≈ 31,5 Mio. €

Daraus ergibt sich ein maximaler zusätzlicher städtischer Anteil

≈ 667,5 Mio. € 

Gesamtkosten


