

TWL AG · Postfach 21 12 23 · 67012 Ludwigshafen

Stadtverwaltung Ludwigshafen
Bereich Recht
Frau Joanne Mockenhaupt
Postfach 211225
67059 Ludwigshafen

Rainer Barchet
fon 0621-505 2737
fax 0621-505 2750
rainer.barchet@twl.de

28. Juni 2017

Anfrage SPD-Fraktion Ortsbeirat Maudach

Sehr geehrte Frau Mockenhaupt,

bezüglich der Anfrage der SPD-Fraktion im Ortsbeirat Maudach hinsichtlich der neuen Trinkwasserbrunnen im Maudacher Bruch nimmt TWL wie folgt Stellung:

Der Bau der neuen Brunnen ist weitestgehend abgeschlossen. 2 der 4 Brunnen sind bereits in Betrieb, bei den 2 weiteren Brunnen müssen noch die Brunnenhäuser gestellt und die elektrotechnische Anbindung muss umgesetzt werden. Die Inbetriebnahme ist für Mitte August 2017 geplant. Die 3 Bestandsbrunnen M6, M7, M8 sind als Abwehrbrunnen umgebaut und auch der zusätzliche Abwehrbrunnen SBM6 ist errichtet. Die Ableiteleitung in die Kanalisation ist fertiggestellt. Aktuell erfolgt die rohrleitungstechnische Anbindung der Abwehrbrunnen an die Ableiteleitung und die Umsetzung der automatisierungstechnischen Arbeiten. Die Ableitmaßnahmen werden in der 27 KW 2017 in Betrieb gehen.

Die Projektkosten entsprechen der Planung für die Maßnahme. Hinsichtlich der Höhe der Kosten können von TWL keine Angaben gemacht werden, da mit der BASF diesbezüglich vertraglich Stillschweigen vereinbart wurde.

Freundliche Grüße

Technische Werke Ludwigshafen AG


Zoltan Meszaros
Bereichsleitung Infrastruktur


Rainer Barchet
Fachbereichsleitung Wasserwerke

Vorab als Mail zugesendet