

TOP 3

Gremium	Termin	Status
Werkausschuss Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen	01.02.2019	öffentlich

Vorlage der Verwaltung**Kanalsanierung Blücherstraße -Erhöhung der Maßnahmegenehmigung-**

Vorlage Nr.: 20196807

A N T R A G

Der Werkausschuss Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen möge wie folgt beschließen:

Die Erhöhung der Maßnahme Kanalsanierung Blücherstraße

um **120.000 EUR (einschl. 19 % MwSt.)**

auf **1.305.000 EUR (einschl. 19% MwSt.)**

wird genehmigt.

Begründung und Beschreibung der Maßnahme

Im Werkausschuss am 24.03.2017 und Stadtrat am 03.04.2017 wurde die Kanalsanierung Blücherstraße mit Gesamtkosten in Höhe von 1.185.000 EUR auf Basis der Kostenberechnung genehmigt. Die Bauarbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben und am 08.01.2019 submittiert. Das wirtschaftlichste Angebot der Ausschreibung liegt bei 872.718,91 Euro. Nach diesen vorliegenden Erkenntnissen übersteigen die veranschlagten Gesamtkosten den genehmigten Kostenrahmen, so dass eine Erhöhung der Maßnahmegenehmigung notwendig wird.

II. Begründung der Kostenerhöhung

Im Rahmen der Erstellung des Leistungsverzeichnisses der Ausschreibung wurde die Ausführungsplanung der Maßnahmen hinsichtlich der Bauabwicklung optimiert, da im Gehwegbereich zwischen Welser- und Gräfenaustraße ein sehr umfangreicher Bestand an Versorgungsleitungen von TWL und Telekom besteht. Eine Verlegung der Hausanschlussleitungen in der offenen Bauweise wäre somit sehr aufwendig. Die Anschlussleitungen werden deshalb im Gehwegbereich in Stollenbauweise saniert, so dass die Bürgersteige weiterhin nutzbar bleiben.

Des Weiteren ist aus Sicht des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen, Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, das Submissionsergebnis konjunkturbedingt höher als erwartet.

III Kosten der Maßnahme

Die Kosten der Kanalbaumaßnahme betragen:

	alt	neu	Erhöhung
Reine Baukosten für Hauptkanal und Anschlüsse	755.000 €	875.000 €	120.000 €
Ingenieurleistungen und Projektsteuerung	155.000 €	155.000 €	0 €
Bodenuntersuchung und Beweissicherung	55.000 €	55.000 €	0 €
Auffüllmaterial	65.000 €	65.000 €	0 €
Deponiekosten	155.000 €	155.000 €	0 €
Gesamtsumme	1.185.000 €	1.305.000 €	120.000 €

Nach Kanalarten aufgeschlüsselt betragen die Gesamtkosten voraussichtlich:

Gesamtkosten Hauptkanal	670.000 €
Gesamtkosten Hausanschlüsse	545.000 €
Gesamtkosten Sinkkastenleitungen	90.000 €

IV Mittelbedarf

2018	125.000 €
2019	1.000.000 €
2020	180.000 €

V. Verfügbare Mittel

Die Mittel stehen im Wirtschaftsjahr 2019 unter der SAP-Nummer 50.000.607 zur Verfügung bzw. werden im Wirtschaftsplan 2020 eingestellt. Von der Kanalsanierungsmaßnahme werden anteilig rd. 230.000 Euro über Mittel der Straßena