

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Friesenheim	10.09.2019	öffentlich

**Anfrage der FWG/GRÜNE-Ortsbeiratsfraktion  
Baufortschritt des Ausbaus Linie 10**

Vorlage Nr.: 20190287

**Stellungnahme der Bereich Tiefbau**

Die Projektleitung und Projektsteuerung der Maßnahme erfolgt durch die rnv. Wir haben daher die Anfrage an diese zur Beantwortung weitergeleitet und folgende Stellungnahmen erhalten:

Zu 1.)

*In den vergangenen vier Monaten wurde in der Carl-Bosch-Straße auf dem Abschnitt zwischen Hagelloch- und Sternstraße die Hauptwasserleitung der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) erneuert. Zudem erhielten die Anwohnerinnen und Anwohner in diesem Bereich neue Hausanschlüsse für Gas und Wasser. Die Arbeiten kamen gut voran und konnten früher als erwartet bereits Ende August beendet werden. Bis zum planmäßigen Beginn der nächsten Phase macht die Baustelle eine Sommerpause. Das Baufeld bleibt für den Verkehr wie geplant bis Sommer 2020 gesperrt. Anfang Oktober beginnt ein neuer Bauabschnitt. Parallel zum Baufeld in der Carl-Bosch-Straße zwischen Hagelloch- und Sternstraße wird dann auch im Bereich der Kreuzung Carl-Bosch-/ Sternstraße sowie in der Carl-Bosch-Straße bis zum Ruthenplatz gebaut. Bis Sommer 2020 wird die Infrastruktur in diesen Bereichen „von Hauskante zu Hauskante“ erneuert. Zunächst saniert die rnv den Abwasserkanal des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) in der Carl-Bosch-Straße sowie im Kreuzungsbereich Sternstraße. Dann werden neue Gleise einschließlich eines Gleisdreiecks auf der Kreuzung Carl-Bosch-Straße/ Sternstraße gebaut. Die Haltestelle Friesenheim Mitte wird als erste Friesenheimer Haltestelle mit barrierefreien Bus- und Straßenbahnsteigen ausgebaut. Zuletzt werden neue Gehwege und Fahrbahnen hergestellt.*

Zu 2.)

*Die Kommunikation erfolgt überwiegend telefonisch über die breit kommunizierte Mobilnummer 0160/ 99473251 oder teilweise auch per E-Mail an [wagner.pro@web.de](mailto:wagner.pro@web.de). Herr Wagner ist dabei rund um die Uhr erreichbar, auch zu den gängigen Feierabend- oder an den Wochenendzeiten. Zu Beginn der Maßnahme griffen die Anwohner noch häufiger auf diesen Service zurück. Fragen zur Müllabholung, Zufahrts- oder Parkmöglichkeiten sowie dem Ersatzverkehr der Linie 10 gehörten zu den Hauptanliegen. Inzwischen ist die Zahl der Anrufe gering.*

Zu 3.)

Seit April besteht neben der allgemeinen rnv-Website zur Baumaßnahme eine eigene Website zur Linie 10: [www.die-neue-linie10.de](http://www.die-neue-linie10.de), die von Anfang an auf allen Unterlagen sowie in der Presse kommuniziert wurde. Hier sind alle zum Ausbau der Linie 10 vorhandenen Informationen, wie auch die etwa dreimal jährlich geplante Baustellenzeitung, veröffentlicht. Diese wird zudem in großem Umkreis der Baustelle per Postwurfsendung kostenlos an die Friesenheimer ausgeteilt. Seit Baubeginn wurden auf der Website eine Ausgabe der Baustellenzeitung sowie vier News-Meldungen veröffentlicht. In Kürze wird eine Pressemitteilung zum Beginn des nächsten Bauabschnitts versendet, die nächste Baustellenzeitung ist in Planung.

Die von Ihnen angesprochene Veröffentlichung häufiger Fragen haben wir auf der Website in Form eines **FAQ** umgesetzt. Sollten Ihnen hier noch Aspekte fehlen, so lassen Sie uns dies gerne wissen.