

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Oggersheim	14.11.2019	öffentlich

**Anfrage der FWG/FDP-Ortsbeiratsfraktion
Sachstandsbericht zu Baumaßnahmen an der Buschwegbrücke**

Vorlage Nr.: 20190754

Stellungnahme Bereich Tiefbau

Zu Punkt 1

Derzeit liegt die Entwurfsplanung vor.

Das Bebauungsplanverfahren für den Bau der Straße ist abgeschlossen.

Die Bewilligung der beantragten Landeszuwendungen ist genehmigt.

Das Genehmigungsverfahren für die notwendigen wasserrechtlichen Genehmigungen wird durchgeführt.

Die Verhandlungen für den Erwerb der erforderlichen Grundstücke werden derzeit geführt.

Zu Punkt 2

Mit dem Beginn der Bauarbeiten ist Anfang 2021 zu rechnen. Voraussetzung dafür ist die Vorlage der wasserrechtlichen Genehmigungen und der Abschluss der Grunderwerbsverhandlungen.

Zu Punkt 3

Da die neue Zufahrtstraße direkt auf der Trasse der bisherigen provisorischen Zufahrt erfolgt ist eine Vollsperrung erforderlich. Damit steht dem Verkehr nur die Zufahrt zum Wohngebiet über die Notwendestraße, Rheinhorststraße, Am Weidenschlag und Will-Sohl-Straße zur Verfügung.

Zu Punkt 4

Nach derzeitigem Stand wird von einer Bauzeit von 8 Monaten ausgegangen.