

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Mundenheim	04.03.2021	öffentlich

Anfrage

Anfrage der Fraktion Grüne Piraten im Ortsbeirat Baumaßnahmen an den "Klagemauern" zur Feuerschutzterappe

Vorlage Nr.: 20212953

Stellungnahme der Verwaltung

Die Baustelle steht nicht still, sondern es wird weitergearbeitet.

Die Form der Fluchttreppe wurde zusammen mit dem Denkmalschutz ausgearbeitet. Die Vorgaben des Tragwerksplanes wurden in die Ausführungsplanung eingearbeitet.

Zu den Fragen:

- **Warum wird nicht gerade die jetzige Zeit, ohne Präsenzsçhüler, genutzt um die Baumaßnahmen voran zu treiben?**

Die Zeit wird genutzt. Es laufen neben den offensichtlichen Außen-Baumaßnahmen im Bereich Bau 7 weitere Arbeiten in mehreren Schulgebäuden, wie: Digitalisierung und Erneuerung der Sprech- und Alarmierungsanlage, Einbau von Brandschutztüren, Brandschutzmaßnahmen an elektrischen Leitungen usw.

- **Warum gibt es überhaupt so lange Verzögerungen?**

Im Rahmen der statischen Prüfung der Sichtbetonwände erfolgten zusätzliche Forderungen der Prüfstatikers, die ursprünglich freistehenden Sichtbetonwände mit den neuen Treppenhäusern und dem Gebäude zu verankern. Auf Grund der darauf erfolgten Bestandsaufnahme mussten verschiedene Konstruktionen bewertet und auf Machbarkeit geprüft werden. Zwischenzeitlich wurden Lösungen gefunden, diese befinden sich derzeit in der Werkplanung.

- **Wann geht es weiter?**

Wie oben erwähnt laufen die Arbeiten weiter. Die Sichtbetonwände und Treppenhäuser sollen bis Ende der Sommerferien 2021 nutzbar sein. Das Ende der Gesamtmaßnahme ist, wie im Stadtrat beschlossen, für 31.12.2021 geplant.

- **Wann soll der Schulhof wieder vollumfänglich nutzbar sein für die Schüler?**

Derzeit ist davon auszugehen, dass bis Ende der Sommerferien alle Flächen des Schulhofes wieder zur Verfügung stehen.