



Sitzung des Jugendhilfeausschuss am 11.11.2021 - Anfrage des Stadtelternausschuss:

Anfrage zu den konkreten Planungs- und Umsetzungsschritten bezüglich

- a) des im JHA vom 18.3.2021 beantragten Waldkindergarten Parkinsel und
- b) der im JHA vom 30.9.2021 im Rahmen der „Priorisierungsliste Bauen für Bildung“ erwähnten zwei Neubauten von Kitas mit sehr hoher Priorisierung (über 20 Pkt. von 26 Pkt.): KTS Parkinsel Süd, KTS Schifferstr. Maudach

Konkret möchten wir wissen:

- Wie genau sieht die Planung/ das (Neubau)-Konzept für diese Kitas aus?
- Wann und wie wird hierbei der JHA mit eingebunden?
- Gibt es Pläne, welche man einsehen / bewerten kann?
- Welche Planungsschritte wurden seit der Beantragung im JHA bis heute (11.11.2021) bereits in die Wege geleitet?
- Wie genau sehen die weiteren Planungs- und Umsetzungsschritte bis zur Vollendung/Übergabe der o.g. drei KTS aus?
- Welche Zeitschiene ist für die o.g. Planungsschritte und der Gesamtprojekte angedacht?
- Befindet sich die Umsetzung zeitlich noch „im Plan“ oder bereits „im Verzug“, wenn ja, mit welchen Maßnahmen wird hier gegengesteuert?

Ines Friedla

i.V. für Vorstand den Stadtelternausschuss Ludwigshafen