

Bauinvestitionsfahrplan Teil 3
Priorisierungsliste BfB Kitas (Stand: Oktober 2022)

Projekt				Erste Kostenannahme					Möglicher Projektstart	
lfd. Nr.	Objekt / Beschreibung	Maßnahmen- beschreibung	Stadtteil	Priorisierungspunkte gesamt (26 P.)	Neubau/ Erweiterung	Geplante Anzahl Gruppen	Kostenannahme je Gruppe Neubau: 1,5 Mio. Erweiterung: 2 Mio.	Kosten- annahme	Möglicher Projektstart (Stand: 10/22)	Zeitschiene
1	KTS Parkinsel Süd	Neubau	Süd	22,00	N	3	1.500.000	4.500.000	II/2023	II/2026
2	Volkshaus Gartenstadt	Umbau	Gartenstadt	20,00	E	4	2.000.000	8.000.000	III/2023	IV/2027
3	Pfingstweide Kecke Spatzen/ Pfingstweide/St.Albert	Entwicklung Gesamtkonzept	Pfingstweide	19,00		1	1.500.000	1.500.000		
4	Süd Lichtenberger Ufer	Verlängerung Mietvertrag / Neubau	Süd	18,00	N	8	1.500.000	12.000.000		
5	KTS Will-Sohl Oggersheim-Melm	Neubau	Oggersheim	16,00	N	4	1.500.000	6.000.000		
6	Friesenheim Allwin-Mittasch-Platz	Neubau/Anmietung	Friesenheim	16,00	N	6	1.500.000	9.000.000		
7	Oggersheim Paracelsusstr.	Neubau	Oggersheim	16,00	N	0	1.500.000	Ersatzstandort		
8	Girlässic-Park	Neubau	Friesenheim	16,00	N	0	1.500.000	Ersatzstandort		
9	KTS Westend-Dörrhortstraße Mitte	Neubau	Mitte	15,00	N	0	1.500.000	Ersatzstandort		
10	Standort Edigheim	Neubau	Edigheim	15,00	N	4	1.500.000	6.000.000		
11	Hemshof	Neubau	Hemshof	13,00	N	3	1.500.000	4.500.000		
12	Standort Ruchheim	Neubau	Ruchheim	13,00	N	4	1.500.000	6.000.000		
13	Standort Gartenstadt	Neubau	Gartenstadt	13,00	N	4	1.500.000	6.000.000		
14	Mundenheim MSV-Gelände	Neubau	Mundenheim	11,00	N	4	1.500.000	6.000.000		
15	Standort Süd	Neubau	Süd	10,00	N	5	1.500.000	7.500.000		