

TOP 12.1

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Maudach	15.11.2022	öffentlich

**Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Sachstand Sanierung Alfred-Delp-Schule**

Vorlage Nr.: 20225765

Stellungnahme Bereich Gebäudewirtschaft

Die Sanierung erfolgt in mehreren Abschnitten und kann nur im laufenden Betrieb in den Sommer- und Herbstferien erfolgen. Begonnen wurde mit den Brandschutzmaßnahmen in den Fluren und der Eingangshalle im Jahr 2017.

Es wurden im Schulgebäude alle Brandschutzmaßnahmen außer Elektrorestarbeiten und der Stahlfluchttreppen. Die Fluchttreppen wurden bereits ausgeschrieben und werden im Frühjahr 2023 montiert. Die Elektrorestarbeiten konnten nicht ausgeführt werden wegen der Krankheitsfälle der beauftragten Elektrofirma. Wir haben die Firma mehrmals in Verzug gesetzt, leider ohne Erfolg. Es bleibt nur die Kündigung und neue Ausschreibung der Elektrorestarbeiten im Schulgebäude und der Elektroarbeiten der Umkleieräume der Turnhalle.

Die Arbeiten in der Turnhalle wurden in den Sommerferien soweit fertiggestellt, dass die Turnhalle genutzt werden konnte. Nach den Herbstferien wurden in der Turnhalle die Restarbeiten ausgeführt, so dass die Turnhalle genutzt werden kann. Die Gymnastikhalle im OG kann noch nicht genutzt werden, weil dort noch notwendige Brandschutzmaßnahmen ausgeführt werden müssen.

Wir werden mit der Schule, ein Gespräch führen, dass die Toiletten für die Vereine zugänglich gemacht werden.

Die Ausführung der Maßnahmen in der Alfred-Delp-Schule hat sich durch die Auswirkungen der Pandemie leider verzögert. Im Jahr 2023 werden die Brandschutzmaßnahmen und weitere bauliche Maßnahmen im Schulgebäude, Turnhalle mit Umkleieräumen fertiggestellt.

"Für Fragen steht Ihnen der zuständige Bereichsleiter Rainer Bernhard (E-Mail: 4-13@ludwigshafen.de) gerne zur Verfügung".

