

Bauinvestitionsfahrplan Bauen für Bildung (BfB) Teil 2

Priorisierungsliste BfB Schulen (Aktualisierung: 2. HJ 2023)

3-13

Stand 1. HJ 2023**

Projekt					Erste Kostenannahme		Möglicher Projektstart	
A	B	C	D	F	G	H	I	J
Lfd. Nr. (vorherige Platzierung)	Objekt	Maßnahmenbeschreibung	Stadtteil	Priorisierung Punkte gesamt (26 P.)	Geschätzter Quadratmeterbedarf (für Hauptnutzflächen)	Kostenannahme 6.000 Euro/m ²	Möglicher Projektstart	Zeitschiene
1 (-)	Rupprechtschule	Provisorium	Friesenheim	25	412	2.472.000	IV/2023	IV/2025
2 (-)	Albert-Einstein Grund- und Realschuleplus (Standort: Sternstraße: GS und Kl. 5-6 der RS+)	Provisorium	Friesenheim	25	412	2.472.000	II/2024	II/2026
3 (-)	Rupprechtschule + Albert Einstein (Standort Leuschner-Str., Kl. 7-10)	Umbau/Erweiterung	Friesenheim	25	450	2.700.000	IV/2024	II/2030
4 (neu)	Pavillonanlage Ludwig-Bertram für SFG Georgens-Schule	Prüfung Sanierung /Erweiterungsfähigkeit und weitere Anmietung der vorhandenen Module oder Neubau von Modulen	Mitte	23				
5 (4)	SGH Anna-Freud / Umbau für GS Brüder-Grimm	Umbau für GS Brüder-Grimm	Süd	21	2.000	12.000.000	Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt*	
6 (neu)	Neue GS für Heinrich-Pesch-Siedlung	Provisorium	West	20,00	1.000 m2 (mit Erweiterungsoptio	6.000.000		
7 (5)	Albert-Einstein Grund- und Realschule plus (Standort: Sternstraße: GS und Kl. 5-6 der RS+)	Dauerhafte Erweiterung	Friesenheim	19	362	2.172.000	II/2025	IV/2031
8 (6)	Neuplanung GS und weiterführende Schule, Sportfläche	Neubau in City-West	Mitte	19	1.500	9.000.000	Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt*	
9 (7)	Neuplanung weiterf. Schule und GS, Sportfläche	Neubau Entwicklungsache West	West	19	4.000	24.000.000	Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt*	
10 (8)	Verschiedene Grundschulen	Anspruch Ganztagsbetreuung ab 2026/27	stadtweit	19	-		Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt*	
11 (9)	Adolf-Diesterweg-RS Plus	Erweiterung	Oggersheim	18	1.040	6.240.000	IV/2025	IV/2031

Projekt					Erste Kostenannahme		Möglicher Projektstart	
A	B	C	D	F	G	H	I	J
Lfd. Nr. (vorherige Platzierung)	Objekt	Maßnahmen- beschreibung	Stadtteil	Priorisierung Punkte gesamt (26 P.)	Geschätzter Quadratmeter- bedarf (für Hauptnutz- flächen)	Kosten- annahme 6.000 Euro/m ²	Möglicher Projektstart	Zeit- schiene
12 (14)	GS Langgewann	Erweiterung	Oggersheim	18	540	3.240.000	Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt*	
13 (neu)	Mundenheimer Str. 199 (ehemals Autohaus)	Standort- und Flächenprüfung	Mitte	17				
14 (10)	ehemaliges MSV-Gelände	Sporthallenbau	Mundenheim	15	3-Feld-Halle, Außensportfläche mit ca. 4000 m2	4.300.000	II/2026	II/2032
15 (11)	Geschwister-Scholl-Gymnasium	Umbau/Erweiterung	Süd	12	660	3.960.000	IV/2026	III/2028
16 (12)	Max-Planck-Gymnasium, Hausmeisterwohnung und Erweiterung	Umbau/Erweiterung	Friesenheim	12	350	2.100.000	Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt*	
17 (13)	Alfred-Delp-Schule	Umbau	Maudach	12	270	1.620.000	Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt*	
18 (15)	RSPlus am Ebertpark	Erweiterung	Friesenheim	12	315	1.890.000	Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt*	
19 (16)	Max-Planck-Gymnasium (A.-Mittasch-Platz)	Erweiterung / Sport	Friesenheim	12	hier: lt. Ministerialblatt	57.000	Rahmenbedingungen noch nicht abschließend geklärt*	
20 (17)	Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium	Erweiterung	Edigheim	12	336	2.016.000	II/2027	II/2032
21 (18)	Theodor-Heuss-Gymnasium	Umbau	West	9	lt. Kostenannahme 4-13	800.000	IV/2023	IV/2024

* Die Planung der Personalkapazitäten ist zum Zeitpunkt der Aktualisierung noch nicht möglich, da hierfür notwendige Rahmenbedingungen noch nicht bekannt/geklärt sind.

** Aufgrund der zugespitzten Asylproblematik und der daraus verstärkten Bindung von personellen Kapazitäten, ist es 4-13 nicht möglich, eine Überarbeitung zur aktuellen Sitzung vorzunehmen. Die in Spalte AN enthaltenen Informationen beziehen sich auf die Aktualisierung des BIF 1. HJ 2023 und dienen als grobe Orientierung.