

Bauinvestitionsfahrplan Bauen für Bildung (BfB) Teil 1

Laufende Projekte Bauen für Bildung (Stand: 2. HJ 2023)

					Zeitschiene				Haushaltsplan						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
lfd. Nr.	Objekt	Maßnahmenbeschreibung	Nutzer	Stadtteil	voraussichtl. Anfang / Ende Projektplanung 4-131, 4-133		voraussichtl. Anfang / Ende Projektausführung 4-132, 4-133, 4-135		Investitionsnummer	HR 2022	2023 inkl. VE	2024 inkl. VE	2025 inkl. VE	2026 inkl. VE	2027 inkl. VE
1	KTS Schilfstraße	Neubau	KTS	Maudach	IV/20	III/23	III/23	IV/27	0343143409		500.000	2.900.000	3.000.000	800.000	0
2	KTS Schanzstraße, Nord	Neubau in Fertigbauweise, 3. Kita-Ausbaupaket	KTS	Nord			I/17	IV/24	0343170402	5.677.500					
3	KTS Albert-Schweitzer, Süd	Sanierung Städtebauförderung	KTS	Süd			I/23	II/24	0343143001		1.130.000				
4	KTS Süd, Parkinsel	Neubau	KTS	Süd	IV/23	IV/24	I/25	IV/28	0343143501		100.000	1.500.000	3.500.000	2.000.000	0
5	KTS Orffstraße, Süd	Neubau, 3. Kita-Ausbaupaket in Fertigstellung	KTS	Süd			II/19	III/23	0343169201	872.200					
6	Sanierung KTS Erzbergerstraße, Friesenheim	Sanierung Deckung der offenen Bestellungen	KTS	Friesenheim			II/19	IV/23	0343180703	418.000					
7	KTS Berliner-/Wörthstr., Mitte	3. Kita-Ausbaupaket	KTS	Mitte			II/16	II/23	0343171911	500.000					
8	GS Bliesschule	Erweiterung sowie Sanierung und Umbau, Brandschutz	Schule	West	I/21	I/24	II/24	II/27	0343156412		618.600	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

					Zeitschiene				Haushaltsplan						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
lfd. Nr.	Objekt	Maßnahmenbeschreibung	Nutzer	Stadtteil	voraussichtl. Anfang / Ende Projektplanung 4-131, 4-133		voraussichtl. Anfang / Ende Projektausführung 4-132, 4-133, 4-135		Investitionsnummer	HR 2022	2023 inkl. VE	2024 inkl. VE	2025 inkl. VE	2026 inkl. VE	2027 inkl. VE
9	Karl-Kreuter/Georgens-Schule	Erweiterung und Bestandertüchtigung	Schule	Oggersheim	III/21	IV/24	I/25	II/27	0343145907		1.000.000	3.500.000	5.200.000	0	0
10	Albert-Schweitzer-Schule	Dach-, Fenster- und Fassadensanierung, KI 3.0, Kapitel 2	Schule	Süd			II/20	IV/23	0343145401		8.360.000	1.700.000	900.000	0	0
11a	Ernst-Reuter-Schule	Trinkwasser- und WC-Sanierung, KI 3.0, Kapitel 2	Schule	Gartenstadt			II/17	IV/23	0343145505	1.233.000			100.000		
11b	Ernst-Reuter-Realschule plus	Erweiterung, KI 3.0	Schule	Gartenstadt			II/17	IV/23	0343156205	3.900.000			400.000		
11c	GS und RS Ernst-Reuter-Schule	Brandschutzmaßnahme (GVS)	Schule	Gartenstadt			IV/13	IV/23	0343155905	142.330					
12	IGS Ernst-Bloch IGSLO	Brandschutzmaßnahme (GVS)	Schule	Oggersheim			I/19	IV/28	0343147807		3.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13	Anne-Frank-Realschule plus	Erweiterung, KI 3.0 Kapitel 2	Schule	West			II/17	IV/25	0343156112	3.615.000	5.000.000	7.000.000	5.000.000	0	0
14	GS Schillerschule Oggersheim	Erweiterung und Einrichtung Ganztagschule, KI 3.0 Kapitel 2	Schule	Oggersheim			II/17	IV/24	0343156807	1.900.000	4.850.000	2.100.000	0	0	0
15	FÖ Schlossschule Oggersheim	Brandschutzmaßnahme (GVS)	Schule	Oggersheim			IV/21	IV/23	0343157207		350.000				
16	BBS Kerschensteiner Zentrum	Brandschutzmaßnahme (GVS)	Schule	Mundenheim				IV/30	0343157306		2.000.000	8.000.000	5.000.000	5.000.000	0

					Zeitschiene				Haushaltsplan						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
lfd. Nr.	Objekt	Maßnahmenbeschreibung	Nutzer	Stadtteil	voraussichtl. Anfang / Ende Projektplanung 4-131, 4-133		voraussichtl. Anfang / Ende Projektausführung 4-132, 4-133, 4-135		Investitionsnummer	HR 2022	2023 inkl. VE	2024 inkl. VE	2025 inkl. VE	2026 inkl. VE	2027 inkl. VE
17a	Schillerschule Mundenheim (auch für Förderschule)	Neubau/Erweiterung	Schule	Mundenheim	I/21	I/24	II/24	II/28	0343146106		200.000	2.800.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000
17b	GS Schillerschule Mundenheim	Brandschutzmaßnahme (GVS)	Schule	Mundenheim			II/17	IV/23	0343145306	400.000					
18	Geschwister-Scholl-Gymnasium	Brandschutzmaßnahme (GVS)	Schule	Süd			IV/21	IV/25	0543130001		150.000	1.000.000	500.000	0	0
19	Rupprecht/Kopernikus-Schule RS+ Friesenheim	Brandschutzmaßnahme (GVS), ursprüngl. GVS Albert-Einstein-Grund- und RS+	Schule	Friesenheim			I/21	IV/23	0543130103	510.800					
20	Brüder-Grimm-Schule	Erweiterung, Ausweichpavillons	Schule	Süd	I/21	IV/21	IV/21	III/24	0343145601		3.000.000				
21	Gräfenauschule	Neubau/Erweiterung, inkl. Lagerfläche für Turnhalle	Schule	II/23	II/23	IV/24	I/25	IV/29	0343145702		70.000	250.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22	Goethe-Mozart-Schule	Einrichtung lange Betreuung, Küche und Speiseraum	Schule	Oppau	II/22	III/23	IV/23	I/24	Ergebnishaushalt						
23	Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium WHG	Sicherheitsbeleuchtung und Brandschutzmaßnahme (GVS)	Schule	Edigheim			II/22	IV/22	0343147913	300.000					
24	Georgens-Schule	Ausweichpavillons	Schule	Oggersheim	IV/20	I/21	II/21		0343041407	11.640					
25	RS+ Adolf-Diesterweg-Schule	Sanierung Fachklassen	Schule	Oggersheim			I/19	IV/21	0343145107	51.350					

					Zeitschiene				Haushaltsplan						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
lfd. Nr.	Objekt	Maßnahmenbeschreibung	Nutzer	Stadtteil	voraussichtl. Anfang / Ende Projektplanung 4-131, 4-133		voraussichtl. Anfang / Ende Projektausführung 4-132, 4-133, 4-135		Investitionsnummer	HR 2022	2023 inkl. VE	2024 inkl. VE	2025 inkl. VE	2026 inkl. VE	2027 inkl. VE
26	Carl-Bosch-Gymnasium CBG	Brandschutzmaßnahme (GVS)	Schule	Nord			I/16	III/23	0343180011	757.200	800.000				
27	BBS Technik I, Labor Steuerungstechnik Metall	Sanierung Fachklassen, KI 3.0	Schule	Mundenheim			II/20	IV/23	0343158206	959.500					
28	Mozartschule Rheingönheim, Ausweichpavillon	Einbau Spiel- und Ausstattungselemente	Schule	Rheingönheim			I/21	II/23	0343158508	1.867.800	1.200.000				