

TOP 9

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Friesenheim	23.01.2024	öffentlich

**Anfrage der FWG/GRÜNE-Ortsbeiratsfraktion
Sachstand des Bauprojektes „Luitpoldstraße Nord,,**

Vorlage Nr.: 20247454

Stellungnahme Bereich Stadtplanung

4-12 Stadtplanung hat hierzu folgende Auskünfte beim Vorhabenträger eingeholt:

Zu 1.

Die Kampfmitteldetektierung wurde im Dezember letzten Jahres durch das Büro C.-E.-G. GmbH durchgeführt und fertig gestellt. Es wurde in Teilbereichen ferromagnetische Störkörper festgestellt, die nach dem aktuellen Stand der Technik untersucht und beräumt wurden. Weitere Kampfmittel wurden nicht gefunden.

Zu 2.

Die Wasserhaushaltsbilanzierung wurde vom Büro Project Consult, Herrn Dr. Döll, Anfang Dezember fertiggestellt und unmittelbar an die SGD SÜD weitergeleitet.

Zu 3.

Die Ersatzpflanzungen wurden noch nicht angelegt, da die Entwässerungsgenehmigung noch nicht vorliegt, die die Grundlage unter anderem für die Versickerungsmulde auf der Ausgleichsfläche ist und mit den Pflanzungen einhergeht.

Zu 4.

Nach Auskunft des Vorhabenträgers werden, sobald die genehmigte Entwässerungsplanung vorliegt, die Planunterlagen konkretisiert und die Maßnahmen für die Ausgleichsfläche mit dem Bereich Umwelt final abgestimmt. Danach erfolgt die Ausschreibung für Erschließung und Ausgleichsfläche und Vergabe.

Sobald alle erforderlichen Genehmigungen und Freigaben der Fachplanungen vorliegen, kann grundsätzlich ein Baustart seitens des Vorhabenträgers erfolgen.

4-126: gez. Münzner

4-125F.Mü3117