



**Wirtschaftsbetrieb  
Ludwigshafen (WBL)**  
Eigenbetrieb der Stadt  
Ludwigshafen am Rhein

# Deponie Hoher Weg, Deponieerweiterung: Sachstand

**Sitzung des Werkausschusses vom 28. März 2025**


**Referent: Peter Nebel**



**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

# Deponie Hoher Weg, Deponieerweiterung: Sachstand

Planfeststellungsbeschluss liegt rechtskräftig vor seit 30.11.2024



# Deponie Hoher Weg, Deponieerweiterung: **Vorarbeiten**

## **Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen:**

- Schaffung Ersatzquartiere für Steinkauz und Fledermaus
- Errichtung Brutwand Uferschwalbe
- Errichtung Ersatzhabitat Zauneidechse
- Errichtung Laichgewässerkomplex für Laubfrosch und Wechselkröte

## **Rodung** auf Fläche der Deponieerweiterung:

## **Kampfmittelsondierung** Ausgleichsflächen und entlang Radweg:

## **Grunderwerb:**

## **Umsiedlung** von Eidechsen und Amphibien in Ersatzhabitats:

## **Umlagerung** Rekuboden:

## **Errichtung** Deponiestraße und Überführungsbauwerk:

- abgeschlossen
- abgeschlossen
- abgeschlossen
- zu 75% abgeschlossen
- abgeschlossen
- abgeschlossen
- zu 90% abgeschlossen
- bis Juli 2025
- ab August 2025
- Ausführungsplanung bei SGD

# Deponie Hoher Weg, Deponieerweiterung: **Ausblick**

## **Deponiebau**

- Voraussichtlich Herbst 2025 bis Frühjahr 2026: Errichtung Deponiestraße und Überführungsbauwerk
- Voraussichtlich ab Frühjahr 2026: Baubeginn 1. Teilabschnitt Deponieerweiterung (geologische Barriere, Basisabdichtung, Entwässerung, etc.)
- Voraussichtlich ab Frühjahr 2027: Inbetriebnahme Deponieerweiterung

## **Kompensationsmaßnahmen Naturschutz, ab Pflanzperiode 2025/26:**

- Anlegen von Extensivgrünland (ca. 5,5 ha)
- Entwicklung Schilfröhrichtfläche mit Mulden (ca. 3.200 m<sup>2</sup>)
- Anlegen von Feldgehölz (ca. 4.000 m<sup>2</sup>)

# Planfeststellungsverfahren zur Erweiterung Deponie „Hoher Weg“, Ludwigshafen

[https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=3DF38ED9-BA2C-4570-82EE-717190D2E9CB&q=Ludwigshafen&f=procedure%3Aprocedure\\_10\\_time%3Bprocedure%3Aprocedure\\_12\\_time%3Bprocedure%3Aprocedure\\_13\\_time%3Bprocedure%3Aprocedure\\_14\\_time%3Bprocedure%3Aprocedure\\_11\\_time%3Btype%3Aabfalldeponien%3B](https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=3DF38ED9-BA2C-4570-82EE-717190D2E9CB&q=Ludwigshafen&f=procedure%3Aprocedure_10_time%3Bprocedure%3Aprocedure_12_time%3Bprocedure%3Aprocedure_13_time%3Bprocedure%3Aprocedure_14_time%3Bprocedure%3Aprocedure_11_time%3Btype%3Aabfalldeponien%3B)

ZULASSUNGSVERFAHREN 

**Planfeststellungsverfahren zur Erweiterung Deponie Hoher Weg.  
Ludwigshafen**

11.10.2024

**Verfahrensführende Stelle**  
Klimaschutzministerium (MKUEM)  
SGD-Süd (Struktur- u. Genehmigungsdirektion Süd)

 **Abfalldeponien**



31 - 40 von 76 Ergebnisse

« ‹ 1 2 3 4 5 › »



**Wirtschaftsbetrieb  
Ludwigshafen (WBL)**  
Eigenbetrieb der Stadt  
Ludwigshafen am Rhein

**Wir bedanken uns  
für Ihre Aufmerksamkeit**



**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein