

Altlastensanierung des ehemaligen Metrogeländes an der Maudacher Straße
Kostenzusammenstellung

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	Summe	Danach jährlich
Ausgaben							
Projektsteuerung	20.000	20.000	20.000	15.000	5.000	80.000	
Planung Sanierung	65.000	45.000	12.000	90.000	8.000	220.000	
Gutachten: Beseitigung Infodefizite							
Grundwasser, Sigeko, Sonstiges ...	20.000	170.000	190.000	70.000	20.000	470.000	
Ausführung Sanierung	-		2.000.000	1.730.000		3.730.000	
<i>Zwischensumme Sanierungskosten</i>							
<i>(Invest)</i>	<i>105.000</i>	<i>235.000</i>	<i>2.222.000</i>	<i>1.905.000</i>	<i>33.000</i>	<i>4.500.000</i>	
Monitoring	8.000	12.000	15.000	15.000	29.750	79.750	29.750
Grundwassersicherung (sofern erforderlich)					327.250	327.250	327.250
Summe Ausgaben	113.000	247.000	2.237.000	1.920.000	390.000	4.907.000	357.000
Einnahmen							
1. Anzahlung Metro 1998		2.557.000					
zzgl. Bisherige Förderung Land RLP		290.808					
abzgl. bisheriger Aufwendungen	-	1.240.000					
Bestand zur 01.07.2010		1.607.808					
Zusätzl. Zahlung Metro		642.192	-	642.192	-		Metro zahlt wenn Mittel verbraucht sind, nach Vorlage Verwendungsnachweis
Zahlung Metro Grundwasser		225.000			225.000		
Grundstückswert		-	-		-		
Summe		2.475.000					
"Kassenbestand"	1.494.808,00	1.247.808	- 989.192	- 1.277.808	- 165.000		
Vorfinanzierung Stadt	-	-	989.192	1.277.808	165.000	2.432.000	Anteil Sanierung: 2,25 Mio Anteil Betrieb / Monitoring: 0,182 Mio