

**TOP II.1.2**

<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Jugendhilfeausschuss	12.05.2016	öffentlich

**Vorlage der Verwaltung**

**Zuschuss zu Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten Freier Träger nach Vereinbarung Kofinanzierung Ziffer 2 (100 %)**

Vorlage Nr.: 20162721

**ANTRAG**

Der Träger erhält vorbehaltlich des Nachweises über die Gesamtfinanzierung einen Zuschuss in Höhe von:

Prot. Kindergarten Christuskirche, Weißenburger Str. 36

49.344,36 Euro

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 49.344,36 Euro stehen im Haushaltsplan 2016 im Budget 3-15 (Sachkonto 5599900) zur Verfügung.

## **Protestantischer Kindergarten Christuskirche, Weißenburger Str. 36**

### **Auslagerung aufgrund der Baumaßnahmen zur Erweiterung der Kindertagesstätte**

Im JHA vom 10.03.2011 wurde beschlossen, dass die Kosten für die Auslagerung während der Ausbauphase zur Aufnahme von Zweijährigen inklusive der Renaturierung des Grundstückes in Höhe von 99.730,00 Euro übernommen werden. Der Träger hat am 11.12.2015 einen Zwischenverwendungsnachweis eingereicht. Demnach betragen die bisherigen Kosten 149.074,36 Euro, zuzüglich der Kosten für die Renaturierung des Grundstückes, die erst zu einem späteren Zeitpunkt benannt werden können.

Die zusätzlichen Kosten in Höhe von 49.344,36 Euro begründet der Träger damit, dass sich die Anzahl der benötigten Container gegenüber der Planung deutlich erhöht hat, da ursprünglich ein Teil der Kindertagesstätte in den Gemeinderäumen untergebracht werden sollte, welches letztendlich nicht umsetzbar war. Die zusätzlichen Kosten im Bereich der Containermiete betragen ca. 38.000 Euro. Weiterhin entstanden zusätzliche Kosten bei den Erdarbeiten, dem Anschluss für Abwasser und Sanitär sowie den Baunebenkosten, hier musste u.a. ein Prüfstatiker hinzugezogen werden.

Der Zuschuss für die weiteren Kosten beträgt 100 % und somit 49.344,36 Euro.

Der Bereich Gebäudemanagement hat die Maßnahme geprüft und die Gesamtkosten in Höhe von 149.074,36 Euro als angemessen und zwingend notwendig bewertet.