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1. Lage 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 
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1. Lage 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

 

 

 

 

 BW = Bauwerk 
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Geometrische Darstellung - Prolog 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 
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2. Geometrische Darstellung / Besonderheit 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 
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2. Geometrische Darstellung / Besonderheit 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 
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2. Geometrische Darstellung / Besonderheit 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

• Baujahr der Pilzhochstraße  1959 (Fertigstellung / Verkehrsübergabe) 

• Innovative, filigrane Konstruktion 

• Vorspannung in Längs- und Querrichtung 

• Zur Vermeidung gegenseitiger Verformungen – Fugenkopplung zwischen 

Bauwerken 

• Bauausführung in kurzer Bauzeit 
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3. Bisheriger Auftrag 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

Instandsetzungsplanung der Hochstraße Süd – Abschnitt Pilzhochstraße – für eine weitere 

Nutzung von mindestens 30 Jahren 

 

Beauftragung an unser Büro Mitte 2016 

 

Randbedingungen: 

Instandsetzung der Pilzhochstraße 

 Zwingende Fertigstellung vor Beginn der Rückbauarbeiten der Hochstraße Nord 

 Vermeidung von Vollsperrungen 
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4. Ergebnisse Schadensanalyse 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

Bauwerksuntersuchungen und ergänzende Baustoffuntersuchungen: 

 

 Abdichtung der Fahrbahnplatte ist undicht.  

 Führt zu Chlorideintrag (Salze) und damit Korrosion  

 Starke Korrosionschäden in den Fugen  

 Randkappen weisen altersbedingt Risse, Abplatzungen und lokale Betonausbrüche auf. 

 Untersicht des Bauwerks weist ebenfalls lokale Betonschäden (Risse, Abplatzungen) 

auf. 

 



11 

4. Ergebnisse Schadensanalyse 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 
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4. Ergebnisse Schadensanalyse 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

Überbaukopplung 

mit Spanngliedkopf 
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4. Ergebnisse Schadensanalyse 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

 

 Korrosion, Abplatzungen und Risse sind altersbedingt nicht ungewöhnlich 

Instandsetzung durch gängige und erprobte Sanierungsverfahren 

 

 Schäden an den sensiblen Spanngliedern können aber nur durch 

besondere Sanierungsverfahren  behoben werden. 

 Diese Sanierungsverfahren erfordern einen statischen Eingriff in 

die Brückenkonstruktion. Damit statische Untersuchung 

(Nachrechnung) erforderlich.   
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5. Nachrechnung 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

• BW 167 ist das größte BW (90 m lang und 30 m breit) mit 6 Fahrstreifen. 

 Für BW 167 erfolgt die erste Nachrechnung (Repräsentativ für die 10 BW). 

 

 

 

 

 

 

 

~ 15 m                              ~ 30 m                                          ~ 30 m                           ~ 15 m 



Nachrechnungsrichtlinie des Bundes für Straßenbrücken im Bestand: 

 

Nachrechnung durchgeführt für: 

• Fahrbahnplatte: Nachweise Biegung, Längskraft, Querkraft und Torsion 

• Hohlkasten: Nachweise Biegung, Längskraft, Querkraft und Torsion 

 

Fazit: 

• Z. T. deutliche Überlastung in den verschiedenen Bereichen, damit gravierende Defizite 

in der Tragfähigkeit (Bestätigung Rechenergebnisse durch vorhandene Risse) 

• Zur dauerhaften Sicherung des Verkehrswegs > Verkehrslastreduktion (LKW-

Fahrverbot) nicht ausreichend. 

• Weitere Ertüchtigungsmaßnahmen erforderlich 
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5. Nachrechnung 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Letzte Hauptprüfung in 2012 noch keine Risse festgestellt 

• Ursachen: hohe verkehrliche Belastung zusammen mit Alterung und Ermüdung 
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4. Ergebnisse Schadensanalyse 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

Durchgehende Risse  

am unteren Gurt und Steg 

des Voutenträgers 



     Zahlreiche Alternativen wurden untersucht: 

     Pyramide mit Stützen + Verstärkungen 
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6. Alternativen zur Aufrechterhaltung des Verkehrsweges  

Pilzhochstraße Ludwigshafen 



      Stützenwald    
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6. Alternativen zur Aufrechterhaltung des Verkehrsweges  

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

Unterstützungen 

Pilz 13 

Pilz 12 

Pilz 11 



     Stützenrost   
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6. Alternativen zur Aufrechterhaltung des Verkehrsweges  

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

Unterzug 

Stützen 



    Fangedamm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Pilzhochstraße Ludwigshafen 

6. Alternativen zur Aufrechterhaltung des Verkehrsweges 

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Verkehrsweges  



 

Fazit als Ergebnis der Untersuchungen / Nachrechnungen 

 

• Die Lösungen Pyramide, Stützenwald, Stützenrost, Fangedamm sind technisch und / 

oder baupraktisch nicht umsetzbar.  
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Pilzhochstraße Ludwigshafen 

6. Alternativen zur Aufrechterhaltung des Verkehrsweges 



    Weitere untersuchte Alternativen: 

• Neubau der Brücke 

• Nicht möglich: durch Abriss und Neubau – mindestens 3 Jahre Verkehrsweg B37 

gesperrt (keine Ersatzfläche: Gebäude, Bahn) 
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Pilzhochstraße Ludwigshafen 

6. Alternativen zur Aufrechterhaltung des Verkehrsweges 

 

 

 

 



    Weitere untersuchte Alternativen: 

• Ersatzlösung analog Hochstraße Nord (Tieferlegung Verkehrsweg) 

• Nicht möglich:  Gesamtlänge ca. 500 m, 2 Rampen à 150 m > tiefe Strecke = 200 m 

•        querende Straßen unterbrochen 

•        Verkehrsweg mindestens 3 Jahre gesperrt 
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Pilzhochstraße Ludwigshafen 

6. Alternativen zur Aufrechterhaltung des Verkehrsweges 

 

 

 

 



Galeriebauwerke 

Galeriebauwerke stellen eine Sicherung der Bauwerke dar.  

Galeriebauwerke sind neue Brücke unterhalb der vorhandenen Brücke  
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Pilzhochstraße Ludwigshafen 

7. Lösung zur Aufrechterhaltung des Verkehrsweges 



 

Galeriebauwerke 

 

Fakten und Aspekte 

• Das Erscheinungsbild der „neuen Brücke = vorhandene Brücke + Galeriebauwerk“ auf ganzer Länge 

gleich 

• Leitungsumlegungen nur in geringerem Maße notwendig 

• Nutzungsdauer mindestens 30 Jahre 

• Verkehrswege können weitestgehend aufrecht erhalten bleiben 

 

 

• mehrere kurze Vollsperrungen (Wochenenden) der B37 während Bauzeit notwendig 

• zeitweise Vollsperrungen unterführter Verkehrswege (Mundenheimer Str., Berliner Str.) während der 

Bauzeit notwendig (nicht gleichzeitig) 
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Pilzhochstraße Ludwigshafen 

7. Lösung zur Aufrechterhaltung des Verkehrsweges 



 

Kosten 

• Derzeit keine seriöse Kostenschätzung möglich, offene Fragen (Bsp. Baugrund, Sonderbauwerke, 

Bauabwicklung, Verkehrsführungen unten).  

• Erste Kostenschätzung mit Vorlage Vorentwurfsplanung  im Herbst 2018 

 

Termine 

bedingt durch den zeitlich festgelegten Rückbau der Hochstraße Nord ist folgender Zeithorizont geplant: 

 

• Abschluss der Vorplanung Herbst 2018  

• Abschluss der Ausführungs-  und Ausschreibungsplanung Anfang 2020 

• Baubeginn:  Mitte / Herbst 2020   

• Bauende:     zum Jahresende 2022 (nach ca. 2 Jahren Bauzeit) 
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Pilzhochstraße Ludwigshafen 

7. Kosten und Termine 



Instandsetzung der Hochstraße Süd in Ludwigshafen  

Abschnitt Pilzhochstraße 
 

Besten Dank für die Aufmerksamkeit 


