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Ortsbeirat Südliche Innenstadt 06.06.2018 öffentlich 

 

Anfrage der GRÜNEN-Ortsbeiratsfraktion 
Nutzung der Räume in der sanierten Deuser-Schule 

Vorlage Nr.: 20185906 

 

Stellungnahmen der Verwaltung 

 

Die Erweiterung der Maßnahme wurde im BGA am 16.04.2018 genehmigt.  
 
Der Baubeginn war im Herbst 2017. Zur Zeit wird die Maßnahme in allen Gewerken ausge-
führt.  
 
Die Fertigstellung und Übergabe der Schule erfolgt nach den Sommerferien 2018. 
 
 

4-132: 

Am 16.04.2018 wurde im BGA bereits berichtet, dass die Fertigstellung der Deuser-Schule 
nach den Sommerferien 2018 erfolgt. Ein Umzug der BBS WII ist seitens der BBS WII aus 
organisatorischen Gründen erst in den Herbstferien 2018 möglich. 

Die BBS WII beschult nach dem Umzug dann in der ehemaligen Deuser-Schule, teilweise in 
der Maxschule und im Hauptgebäude in der Bismarckstraße. Die Anzahl der Standorte bleibt 
damit gleich, es reduzieren sich lediglich die Laufwege zwischen den Außenstellen. 
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