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Vorlage der Verwaltung 

Bauen für Bildung – Aktualisierung Bauinvestitionsfahrplan 1. HJ 2024 

Vorlage Nr.: 20247976 

 

A N T R A G  

Der Bau- und Grundstücksausschuss nimmt die Aktualisierung des Bauinvestitionsfahrplans 
zum 1. Halbjahr 2024 wie in der Anlage dargestellt zur Kenntnis. 
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1. Vorbemerkungen 

Mit Beschluss des Bau- und Grundstücksausschusses vom 4. April 2022 wird der 
aktualisierte Bauinvestitionsfahrplan, bestehend aus  

- Teil 1 Laufende Projekte,  

- Teil 2 Priorisierungsliste Schulen und  

- Teil 3 Priorisierungsliste Kindertagesstätten,  

dem Gremium halbjährlich zur Kenntnis vorgelegt (siehe Anlage). 

Die Kenntnisnahme des Bauinvestitionsfahrplans BfB erfolgte am 15.04.24 im 
Schulträgerausschuss und am 24.04.24 im Jugendhilfeausschuss. 

Hinweise zu Teil 2 BIF (Priorisierung Schul-Projekte) 

Neu aufgenommene Projekte 

- GS Hochfeld (Umnutzung und Umbau für Betreuungsräume) 

- BBS SGH (Umbau ehemalige Hausmeister-Wohnung) 

Aus der Priorisierungsliste entfernt: 

- Provisorium Rupprechtschule (keine mögliche Erweiterungsfläche vorhanden; andere 
- - Optionen werden geprüft) 

Hinweise zu Teil 3 BIF (Priorisierung Kita-Projekte) 

Neu aufgenommene Projekte 

- Standort Friesenheim II 
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- Standort Mitte (perspektivische Entlastung der Belegung der KTS in der Heinigstraße) 

- Standort Oppau (Bedarf gem. Bedarfsplan; Optionen bei 3-15 in Prüfung) 

Aus der Priorisierungsliste entfernt: 

- Standort Girlässic-Park (Standort nicht geeignet; wegen Klima- und Umweltschutz-
aspekten und dem vorhandenen Baumbestand) 

- KTS Dörrhorststraße (aufgrund veränderter Bedarfe nicht mehr in der 
Bedarfsplanung) 

- MSV-Gelände (3-15 führt aktuell Verhandlungen mit einem Freien Träger über einen 
Alternativstandort) 

- Oggersheim Paracelsusstr. (noch nicht im Bedarfsplan enthalten; erst bei 
Erschließung Neubaugebiet erforderlich 

2. Terminplanung 

Die nächste Aktualisierung des Bauinvestitionsfahrplans ist für Herbst 2024 vorgesehen. Die 
Kenntnisnahme im BGA soll am 02.12.24 erfolgen. 
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