

TOP 6 und 6.1

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Maudach	22.03.2018	öffentlich

**Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Sachstand Maudacher Deponie
Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Grundwassersanierung ehemalige Deponie Frigenstraße**

Vorlage Nr.: 20185500

Stellungnahme der Verwaltung

**Stellungnahme zur Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion - Vorlage Nr. 20185469
Stellungnahme zur Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion – Vorlage Nr. 20185500**

Grundwassersanierung ehemalige Deponie Frigenstraße

Aktueller Sachstand Grundwassersanierung Frigenstraße - Quellsanierung

Die Grundwassersanierung im nahen Abstrom der ehemaligen Deponie Frigenstraße (sogenannte Quellsanierung) befindet sich weiterhin im Vergabeverfahren. Derzeit erfolgt die technische und wirtschaftliche Prüfung der Angebote für den Dichtwandbau.

Gemäß dem im November 2016 vorgestellten orientierenden Rahmenzeitenplan für die Grundwassersanierung wurde angenommen, dass im September 2017 mit dem Dichtwandbau begonnen werden kann.

Verzögerungen haben sich aufgrund des Umfangs und der Komplexität des Sanierungsprojektes sowohl bei der Erarbeitung der Ausführungsplanung und des Leistungsverzeichnisses als auch durch die notwendigen vorbereitenden Maßnahmen, die im Oktober 2017 begonnen wurden, ergeben. Die vorbereitenden Maßnahmen umfassen Rodungsarbeiten im Bereich der Dichtwandtrasse und der Baustelleneinrichtungsflächen sowie Kampfmitteluntersuchungen und Sondier- und Bohrarbeiten zur Bestimmung der erforderlichen Tiefe der Dichtwand.

Die Ergebnisse der Bohrarbeiten liegen inzwischen vor, werden ausgewertet und im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens berücksichtigt.

Konkrete Angaben zu möglichen Einschränkungen (Verkehrswege, Lärm), die sich im Zuge der Tiefbauarbeiten vor Ort für die Anlieger ergeben, können erst erfolgen, wenn feststeht, welche Firma den Dichtwandbau ausführen wird.

Wir versichern, dass zeitnah nach der Vergabeentscheidung und rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme der Ortsbeirat und die von der Maßnahme betroffenen Anwohner und Eigentümer detailliert über den Bauablauf informiert werden. Der Beginn der Tiefbauarbeiten kann erst nach der Vergabeentscheidung und in Abstimmung mit der beauftragten Baufirma festgelegt werden.

Nach heutigem Bearbeitungsstand gehen wir davon aus, dass die Baumaßnahmen in 2018 abgeschlossen werden können.

4-15103: