

Laufende Projekte Bauen für Bildung und sonstige (Stand: 07.03.2022)

Ild. Nr.	Objekt / Beschreibung	Maßnahmen- beschreibung	Nutzer	Stadtteil	Filter 3-13 GS Grundschule BR Realschule Plus GY Gymnasium SF Schule m. Förderschwerpunkt BB Reha/Behinderte Schule Provisorium	Zeitschiene				Haushaltsplan				
						Zeitschiene		Zeitschiene		Investitions- nummer	HR aus 2021 (*noch nicht genehmigt)	Ansatz 2022	VE 2022 für 2023	Ansatz 2023
						voraussichtl. Anfang / Ende Projektplanung 4-131, 4-133	voraussichtl. Anfang / Ende Projektausführung 4-132, 4-133, 4-135	voraussichtl. Anfang / Ende Projektplanung 4-131, 4-133	voraussichtl. Anfang / Ende Projektausführung 4-132, 4-133, 4-135					
1	Blieschule und Schule an der Blies	Neubau/Erweiterung sowie Sanierung und Umbau	Schule	West	GS/SFL Provisorium	I/21	II/22	III/22	II/25	0343156412	*	750.000		
1.1	Blieschule und Schule an der Blies	Ausweichpavillons	Schule	West	GS/SFL Provisorium	I/21	III/22	IV/21	III/22	0343158812/ EH		22.000	610.000	
2	K-Kreuter/Georgens-Schule	Neubau/Erweiterung	Schule	Oggersheim	GS/SFG	III/20	III/22	IV/22	II/25	0343145907	*	900.000		
2.1	Georgens-Schule	Ausweichpavillons	Schule	Oggersheim	SFG Provisorium	IV/20	I/21	II/21	IV/21	0343041407/ EH	*			
2.2	Karl-Kreuter	Ausweichpavillons	Schule	Oggersheim	GS/SFG					0343146007	*			
3	Schillerschule Mundenheim (auch für Förderschule)	Neubau/Erweiterung	Schule	Mundenheim	GS/SFL Provisorium	I/21	III/22	IV/22	III/25	0343146106	*	500.000	2.600.000	2.600.000
3.1	Schillerschule Mundenheim	Ausweichpavillons	Schule	Mundenheim	SF					0343146206		181.640	400.000	300.000
4	Brüder-Grimm-Schule	Ausweichpavillons	Schule	Süd	GS Provisorium	I/21	IV/21	IV/21	I/23	0343145601		221.700	2.500.000	3.000.000
5	KTS-Ludwigquartier Süd	Anmietung	KTS	Süd		II/20	II/22	III/22	II/25	EH				
6	KTS-Sicherstraße Süd	Anmietung	KTS	Süd		I/20	II/22	III/22	II/25	EH				
7	Oggersheim Altstadtplatz	Interessenbekundungsverfahren - Anmietung	KTS	Oggersheim		III/21	III/22	III/22	III/22					
8	Einweisungsbereich Bayreuther Str.	Sanierung/Neubau	Sonstiges			IV/21	IV/23	I/24	II/29	0343160300	*	250.000	250.000	17.250.000
9	Auszug Rathaus; Rhenushalle	Anmietung	Sonstiges			I/20	III/22	III/22	II/24	EH				
10	Auszug Rathaus- Kreissparkasse	Anmietung	Sonstiges			I/20	II/22	II/22	II/22	EH				
11	Auszug Rathaus- Lu-teso	Anmietung	Sonstiges			II/20	IV/21	I/22	II/22	EH				
12	Auszug Rathaus- Archivflächen	Anmietung	Sonstiges			I/21	I/22	II/22	II/22	EH				
13	Auszug Rathaus temporäre Archivflächen Edeka	Anmietung i.V.m. Rhenushalle	Sonstiges			III/21	I/22	I/22	II/22	EH				
14	KTS Schiffstraße	Neubau - Investor gefunden	KTS	Maudach		IV/20	III/22	IV/22	IV/24	0343143409	*	300.000	2.800.000	2.800.000
15	Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	Neubau/Abbruch Rathaus	Sonstiges							0343017311		693.000	13.000.000	22.100.000
16	Stadtbibliothek	EU-Umbau	Sonstiges					II/09	II/22	0343059111	*			
17	Sanierung Friedrich-Ebert-Halle	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	Sonstiges					IV/21	II/22	0343132003	*	460.000		
18	Goethe-Mozart-Schule, BHKW	Einbau Blockheizkraftwerk	Sonstiges					II/21	IV/22	0343135204		250.000		
19	KTS August-Bebel-Straße, Oppau	3. Kita-Ausbaupaket	KTS	Oppau				II/16	II/22	0343144004	*	150.000		
20	Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung	KI 3.0	Schule	Süd	GS			II/20	IV/23	0343145401	*	1.000.000	5.740.000	5.740.000

Hd. Nr.	Objekt / Beschreibung	Maßnahmenbeschreibung	EHR	Nutzer	Stadtteil	Filter 3-13 GS Grundschule RS+ Realschule Plus GY Gymnasium SF Schule m. Förderschwerpunkt BBS Berufsbildende Schule Proviktorium	Zeichensystem		Hilfen		Investitionsnummer	HR aus 2021 [*misch nicht genehmigt]	Ansatz 2022	VE 2022 für 2023	Ansatz 2023
							voraussichtl. Anfang / Ende Projektplanung 4-131, 4-133	voraussichtl. Anfang / Ende Projektausführung 4-132, 4-133, 4-135							
21	Ernst-Reuter-Schule, WC-Sanierung	KI 3.0		Schule	Gartenstadt	GS			II/17	IV/23	0343145505	1.335.000	800.000		
22	GVS IGS Ernst-Bloch IGSLD	Brandschutz		Schule	Oggersheim	IGS			I/19	IV/28	0343147807	3.232.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000
23	GVS Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium WHG	Sicherheitsbeleuchtung Brandschutz		Schule	Edigheim	GY			II/22	IV/22	0343147913		300.000		
24	Anne-Frank-Realschule plus	KI 3.0		Schule	West	RS+			II/17	IV/23	0343156112	6.217.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
25	Ernst-Reuter-Realschule plus	KI 3.0		Schule	Gartenstadt	RS+			II/17	IV/23	0343156205	4.790.000	1.000.000		
26	Einrichtung Ganztagschule GS Schillersch. Ogg	KI 3.0		Schule	Oggersheim	GS			II/17	IV/23	0343156807	5.391.000	1.000.000	3.650.000	3.650.000
27	GVS GS Alfred-Delp-Schule	Brandschutz		Schule	Gartenstadt	GS			IV/21	IV/22	0343157009	*	500.000		
28	GVS FO Schlossschule Oggersheim	Brandschutz		Schule	Oggersheim	SF			IV/21	IV/23	0343157207	*	500.000	900.000	900.000
29	GVS BBS Kerschensteiner Zentrum	Brandschutz		Schule	Oggersheim	BBS				IV/30	0343157306	*	1.000.000	5.000.000	5.000.000
30	Mozartschule Rheingönheim, Ausweichpavillon	Erschließung/Planung		Schule	Rheingönheim	GS			I/21	IV/22	0343158508	190.000	250.000		
31	sommerlicher Wärmeschutz in Verwaltungsgebäuden	Neueinbau Verschattung Sonnenschutzanlagen (keine mobilen Klimageräte)		Sonstiges					III/21	IV/22	0343160200	*	0		500.000
32	Maudacher Schloss, Aufzug	Einbau/Installation Aufzug		Sonstiges					III/21	IV/22	0343160909		50.000	350.000	350.000
33	KTS Orffstraße, Süd	3. Kita-Ausbaupaket		KTS	Süd				II/19	III/22	0343169201	*	975.000		
34	KTS Schanzstraße, Nord	3. Kita-Ausbaupaket		KTS	Nord				I/17	IV/22	0343170402	*	1.100.000		
35	GVS Gemeinschaftshaus Ruchheim	Brandschutz		Sonstiges	Ruchheim				I/17	IV/22	0343981410	410.000	400.000	450.000	450.000
36	Sanierung Theater im Pfalzbau	Erneuerung Dimmeranlage Theater und Konzertsaal		Sonstiges					IV/21	IV/22	0543012501	*	330.000		
37	GVS Geschwister-Scholl-Gymnasium	Brandschutz		Schule	Süd	GY			IV/21	IV/23	0543130001	60.000	900.000	838.291	838.291

Hd. Nr.	Objekt / Beschreibung	Maßnahmen- beschreibung	Ehnr	Nutzer	Stadtteil	Filter 3-13 GS Grundschule RS+ Realschule Plus GY Gymnasium 14 Schule im Förderschwerpunkt BBS Berufsbildende Schule Provikorium	Zeitplan		voraussichtl. Anfang / Ende Projektplanung 4-131, 4-133		voraussichtl. Anfang / Ende Projektausführung 4-132, 4-133, 4-135		Investitions- nummer	HR aus 2021 (*"moch nicht genehmigt")	Ansatz 2022	VE 2022 für 2023	Ansatz 2023
38	GVS Rupprecht/Kopernikus-Schule RS+ Friesenheim	Brandschutz		Schule	Friesenheim	RS+				I/21	IV/22	0543130103	*	600.000			
39	Stadthaus Nord	Fenster- und Dachsanierung (KI 3.0)		Sonstiges						II/17	II/22	0343017002	*				
40	Bendkiser Villa	Brandschutz		Sonstiges						I/16	offen	0343017211	*				
41	RS+ Adolf-Diesterweg-Schule	Sanierung Fachklassen		Schule	Oggersheim	RS+				I/19	IV/21	0343145107	*				
42	Anne-Frank-Realschule+	Sanierung Fachklassen		Schule	West	RS+				I/19	IV/21	0343145212	*				
43	GVS GS Schillerschule Mundenheim	Brandschutz		Schule	Mundenheim	GS				II/17	II/22	0343145306	*				
44	GVS Wittelsbachschule	Brandschutz		Schule	Süd	GS				I/11	I/22	0343147401	*				
45	GVS Wilhelm-Leuschner-GS und RS+ Friesenheim	Brandschutz		Schule	Friesenheim	GS/RS+				I/11	I/22	0343147703	*				
46	GVS Wilhelm-Hack-Museum	Brandschutz		Sonstiges						II/17	II/22	0343152011	1.473.100				
47	GVS GS und RS Ernst-Reuter-Schule	Brandschutz		Schule	Gartenstadt	GS/RS+				IV/13	II/22	0343155905	*				
48	BBS Technik I, Labor Steuerungstechnik Metall	KI 3.0		Schule	Oggersheim	BBS				II/20	IV/22	0343158206	960.000				
49	BBS SGH Anna-Freud-Schule, Erweiterung	Kauf von modularen Pavillons		Schule	Süd	BBS				IV/19	I/23	0343158701	*				
50	KTS Berliner-/Wörthstr., Mitte	3. Kita-Ausbaupaket		KTS	Mitte					II/16	II/22	0343171911	*				
51	KTS Adolf-Diesterweg-Straße, Oggersheim	3. Kita-Ausbaupaket		KTS	Oggersheim					II/16	II/22	0343172207	*				
52	Rampenweg	Fluchttreppe		Sonstiges						II/19	IV/22	0343175608	*				
53	GVS Carl-Bosch-Gymnasium CBG	Brandschutz		Schule	Nord	GY				I/16	IV/22	0343180011	*				
54	Sanierung KTS Erzbergerstraße, Friesenheim	Sanierung		KTS	Friesenheim					II/19	IV/22	0343180703	814.180				
55	GVS KTS Tabaluga, Mörkestraße	Brandschutz		KTS	Oggersheim					IV/13	II/22	0343181007	22.450				
56	GVS KTS Oggersheim	Brandschutz		KTS	Oggersheim					II/21	IV/22	0343980007	*				
57	GVS Bürgersaal Nord	Brandschutz		Sonstiges						III/16	II/22	0343981202	*				
58	BBS Wirtschaft II Schulstraße (Deuserschule)	Landschaftsgärtnerische Arbeiten (4-113)		Schule	Nord	BBS				IV/15	II/22	0543017401	*				
59	GVS SZ Mundenheim	Brandschutz		Schule	Mundenheim	IGS				I/09	II/22	0543039306	*				
60	Sanierung Willersinnfreibad	Sanierung		Sonstiges						III/12	IV/22	0543056004	*				
61	Sanierung Erich-Kästner-Schule	Sanierung		Schule	Oggersheim	GS				I/09	II/22	0543059511	*				
62	KTS Ebertpark	Baumaßnahme 2-Jährige		KTS	Friesenheim					IV/14	II/22	0543140903	*				
63	Brandschutzmaßnahmen in kulturellen Einrichtungen	Brandschutz		Sonstiges						II/12	IV/22	0543916100	*				